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ВВЕДЕНИЕ 
 
В дипломном проекте рассматриваются вопросы обеспечения 
нормативного уровня содержания автомобильных дорог общего пользования в 
Емельяновском районе Красноярского края с целью сохранения расчетных 
технико-экономических показателей, потребительских свойств и безопасных 
дорожных условий. Реализация поставленных целей будет способствовать 
снижению числа дорожно-транспортных происшествий, а также повышению 
уровня комфортности при передвижении по данным дорогам. Большая часть 
рассматриваемых дорог представляют собой связующую артерию между 
крупными населенными пунктами, магистралями и удаленными населенными 
пунктами. Круглогодичное поддержание автомобильных дорог на должном 
уровне показателей содержания имеет значительный социальный фактор. 
Обеспечивает транспортное сообщение для грузовых и пассажирских 
перевозок.   
В связи с воздействием природно-климатических факторов, характерных 
для зимнего, летнего и переходного периодов года, а также с ростом 
интенсивности движения, числа ДТП возникает необходимость проведения 
работ по содержанию существующей сети автомобильной дороги. На первое 
место выдвигаются задачи повышения удобства, комфортности, безопасности 
движения и сохранения скоростного режима вне зависимости от периода года.  
Основной целью и задачей разработки дипломного проекта является 
планирование работ по содержанию в зимний, летний и переходный периоды 
года, проведение технической оценки, разработка технологических карт, 
организация работ, обеспечение безопасности дорожного движения, расчет 
экономических показателей, оценка уровня содержания, вопросы обеспечения 
защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 
среды. 
. 
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1.  Анализ климатических данных 
1.1 Характеристика района расположения участка автомобильной 
дороги 
 
Автомобильные дороги находятся в собственности Красноярского края в 
Емельяновском и Сухобузимском районах  
Сеть дорог общей протяженностью 66,88  км, представленная в работе, 
служит для транспортной связи с районными и краевыми центрами 
населенных пунктов.  
 По дорогам осуществляются перевозки различных грузов и пассажиров. 
Особое значение дороги имеют в период весеннее – осенних перевозок и 
полевых работ. Движение по дорогам характеризуется разномарочным 
составом с преобладанием легковых и грузовых автомобилей средней 
грузоподъемности.  
Обслуживаемые дороги в основном имеют гравийное и 
асфальтобетонное покрытие.   
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1.1.1 Погодно-климатические факторы 
 
Согласно  СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» район 
прохождения автомобильной дороги относится ко II дорожно-климатической 
зоне. Климатические условия - суровые. Среднегодовая температура воздуха 
составляет: -0.5° С. Абсолютный минимум: -53° С; максимум: +36° С. 
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0.98 % равна: - 48°С. 
Через 0 °С среднесуточная температура воздуха переходит весной 16 
апреля, осенью 16 октября и держится выше этого предела 182 дней. Через           
5 °С  температура переходит с 01 мая и 26 сентября с температурой выше             
5 °С за год бывает 250 дней. 
За год в районе выпадает 456 мм осадков. Максимальное суточное 
количество осадков 1 %  обеспеченности 70 мм. Устойчивый снежный покров 
образуется 2 ноября, разрушается 06 апреля. Количество дней со снежным 
покровом - 169. 
Наибольшая декадная высота снежного покрова вероятностью 
превышения 5% равна 36 см. 
За год в среднем: с туманом бывает 109 часов; с метелью – 28 дней; с 
поземкой – 12 дней. 
Средняя годовая скорость ветра 3.6 м/с 
Преобладающее направление ветра - западное. 
С туманом за год в среднем бывает 30 дней. 
С метелью 28 дней. 
С поземкой 12 дней. 
Нормативная глубина промерзания: 
- для суглинков и глин 203 см 
- для супесей и песков 247 см 
- для песков гравелистых и средней крупности 265 см 
- для крупнообломочных грунтов 300 см  
Объем снегопереноса за зиму более 400 м3/м. 
Более подробные характеристики метеоэлементов по району приводятся 
в прилагаемых таблицах (см. табл. 1.1-1.10). 
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Таблица 1.1 -  Основные показатели по СНиП 23-01-99* и Справочнику по 
климату. 
Характеристика Величина Метеостанция 
Абсолютная температура воздуха, минимум, °С 
максимум, °С 
-53 
36 
Красноярск 
Средняя температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98, °С 
0.92, °С 
 
-48 
-44 
Красноярск 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 3.6 Красноярск 
Преобладающее направление ветра 3 Красноярск 
Наибольшая скорость ветра м/с, возможная: 
один раз за 1 год  
за 10 лет 
за 20 лет 
29 
39 
42 
Красноярск 
Сумма атмосферных осадков за год, в мм 349 Красноярск 
Число дней в году с осадками более 0.1 мм 
более 5.0 мм 
136 
95 
Красноярск 
Максимальное суточное количество осадков в 
мм, 
обеспеченностью 1% 
97 Красноярск 
Средняя дата образования устойчивого 
снежного  
покрова 
2.11 Красноярск 
Средняя дата разрушения устойчивого 
снежного  
покрова 
06.04 Красноярск 
Число дней в году с устойчивым снежным 
покровом 
169 Красноярск 
Средняя из наибольших декадных высот 
снежного  
покрова за зиму, см 
36 Красноярск 
Расчетная толщина снежного покрова, 
вероятностью превышения 5%, см 40 Красноярск 
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Окончание таблицы 1.1 
Глубина промерзания в см: 
а) глинистых и суглинистых грунтов 
б) супесей и песков пылеватых 
в) песков гравелистых и крупных 
г) крупнообломочных грунтов 
203 
247 
265 
300 
Красноярск 
Среднее годовое число дней с туманом 30 Красноярск 
Средняя продолжительность туманов, час в год 46 Красноярск 
Среднее за год число дней с метелью 33 Красноярск 
Среднее за год число дней с поземкой 12 Красноярск 
Продолжительность метелей за год, в часах 353 Красноярск 
Объем снегопереноса за зиму в м3/м. >400 Красноярск 
 
Среднмесячная температура воздуха приведены в таблице 1.2. 
 
Таблица  1.2  -  Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 
I
I 
I
II 
I
III 
I
IV 
V
V 
V
VI 
V
VII 
V
VIII 
I
IX 
X
X 
X
XI 
X
XII 
г
год 
-18,2 -16,8 -7,8 2,6 9,4 16,6 19,1 15,7 9,4 1,5 -8,8 -16,3 -0,5 
 
Таблица 1.3 - Даты наступления средних суточных температур воздуха выше и 
ниже определенных пределов и число дней с температурой, превышающей эти 
пределы, согласно метеостанции: г. Красноярск. 
Температура Даты Дни 
0 16.04-16.10 182 
5 01.05-26.09 148 
10 20.05- 11.09 113 
 
Средние даты появления и схода снежного покрова, образования и 
разрушения устойчивого снегового покрова приведены в таблице 1.4.   
Таблица 1.4 - Даты появления и схода снежного покрова 
Дата появления 
снежного 
покрова 
Дата образования 
устойчивого 
снежного покрова 
Дата разрушения 
устойчивого 
снежного покрова 
Дата схода 
снежного покрова 
11.Х 02.ХI 06.IV 16.IV 
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Таблица 1.5 -  Число дней с метелью 
Пункт 
наблюдения 
Район  
от км до км 
Число дней 
с метелью 
Число дней с 
поземкой 
Суммарное 
количество за зиму 
Красноярск 0-67 33 12 45 
 
Таблица 1.6 -  Число дней с различными видами осадков (станция Красноярск). 
Месяц 
Следы, 
0,0мм 
Осадки, мм Сумма 
за зиму >0,1 >0,5 >1,0 >5,0 >10,0 >20,0 
I 7.9 11.4 -5.5 2.3 0.1 0.0 0.0 16.2 
II 7 8.7 4 1.8 0.2 0.0 0.0 21.7 
III 7.2 8 5.3 3.7 0.6 0.1 0.0 24.9 
XI 8.2 12.8 7.6 4.5 0.5 0.1 0.0 33.7 
XII 7.8 12.6 7.2 4 0.2 0.0 0.0 31.8 
 38.1 53.5 18.6 16.3 1.6 0.2  128.3 
 
Таблица 1.7 - Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на 
смачивание суточное 
Станция I II III IV X XI XII С XI по 
III 
Красноярск 9,8 7,8 7,1 15,7 22 16,7 13,4 92,5 
 
 
Таблица 1.8 - Продолжительность периода с различным видом скользкости 
№ 
п/п 
 
Район Пункт 
наблюдения 
Число дней 
со 
снежным 
покровом 
Продолжительность 
скользкости, суток. 
Осенний Зимней Весенней 
1 Емельянов
ский 
Красноярск 169 42 90 37 
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Таблица 1.9 - Среднемноголетние характеристики зимнего периода 
(снегопады) 
№ 
п/п 
 
 
Район 
 
 
П
у
н
к
т 
н
аб
л
ю
д
ен
и
я 
  
Ч
и
сл
о
 д
н
ей
 с
о
 с
н
еж
н
ы
м
 
п
о
к
р
о
в
о
м
 
  
Дата 
Снегопады, 
кол-во 
Число 
дней со 
снегопа-
дом 
П
о
яв
л
ен
и
е 
сн
еж
н
. 
п
о
к
р
о
ва
 
О
б
р
аз
о
ва
н
и
е 
у
ст
о
й
ч
и
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го
 
сн
еж
н
о
го
 
п
о
к
р
о
в
а.
 
С
х
о
д
 с
н
еж
н
о
го
 
п
о
к
р
о
в
а 
1 Емельяно
вский 
Красн
оярск 
169 11.X 02.XI 01.V 153,5 128,3 
 
 
 
Таблица 1.10 - Повторяемость направлений ветра и штилей 
 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 
Январь 1 5 6 12 12 35 24 5 23 
Февраль 2 5 6 11 14 35 24 5 23 
Март 1 3 6 11 16 34 25 4 19 
Апрель 1 4 6 7 11 30 31 10 12 
Май 3 4 5 6 9 25 32 16 14 
Июнь 5 6 8 8 9 22 27 15 15 
Июль 8 11 12 8 7 18 24 12 22 
Август 5 7 13 9 9 18 24 15 23 
Сентябрь 3 4 12 9 10 28 26 8 21 
Октябрь 2 2 6 9 13 37 26 5 14 
Ноябрь 3 3 7 7 11 38 26 5 17 
Декабрь 2 4 6 8 14 39 23 4 22 
Г о д 3 5 8 9 11 30 26 8 19 
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Рис. 1 – Роза ветров за январь. 
 
 
Рис. 2 – Роза ветров за июль. 
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1.1.1 Рельеф местности в районе расположения участка 
автомобильной дороги 
 
Сеть автомобильных дорог проходит преимущественно в условиях 
слабо-холмистой местности. Местность с отдельными невысокими холмами 
и котлованами, пологими водоразделами, расчленённая редкими оврагами и 
балками. Район не относится к сейсмически активным.  
 
1.1.2 Растительность и почвы  
 
Местность расположения сети автомобильных дорог покрыта 
смешанными лесами, лесостепи и степи чередуются с небольшими массивами 
берёзовых рощ и кое – где сосновых и лиственных лесов. На отдельных 
участках преобладает степная растительность, причём на наиболее 
возвышенных частях раскинуты разнотравные степи. Почвы чернозёмы – 
выщелоченные и оподзоленные. 
 
1.1.3 Инженерно-геологические условия 
 
Дорожная одежда существующей сети автомобильных дорог состоит из 
щебенистого грунта с песчаным, реже суглинистым и супесчаным 
заполнителем. Обломочного материала 40-55%. На некоторых участках 
дорожная одежда представлена песком дресвяным, обломочный материал 
составляет 30-40%. Мощность слоев основания дорожной одежды изменяется 
от 0,3 м до 1,0 м. Покрытие капитальное облегченное и переходное. 
Средняя мощность земляного полотна (в верхней части) на всей сети 
автомобильных дорог составляет 2,3-6,0 м. Ширина земляного полотна от 8 до 
10 м. Земляное полотно неоднородно и представлено суглинками и глинами 
различной консистенции – от твердых до мягкопластичных. 
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1.1.4 Гидрологические и грунтовые условия 
 
Подземные воды на глубине 5,0 – 7,0 м не были вскрыты. 
На протяжении сети автомобильных дорог встречаются малые 
искусственные сооружения в виде железобетонных водопропускных труб. 
Водные преграды пересечены мостовыми сооружениями.  
 
1.1.5 Дорожно-строительные материалы 
 
На сети автомобильных дорог Емельяновского и Сухобузимского 
районов при строительстве и реконструкции были применены материалы, 
удовлетворяющие технологическим, техническим, проектным  требованиям, 
требованиям государственных стандартов. 
Резерв материалов гравийно-песчаная смесь, щебень, песок и отсев 
базируется в карьере «Песчанка». Материалы отвечают требованиям ГОСТ 
25607-2009 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 
автомобильных дорог и аэродромов». Зерновой состав смеси определяют по 
ГОСТ 9128-13 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон» путем рассева высушенной до постоянной массы 
лабораторной пробы на стандартном наборе сит с включением 
дополнительного сита с сеткой №№ 063 и 016 по ГОСТ 3826-82 «Сетки 
проволочные тканые с квадратными ячейками». Допускается до оснащения 
лабораторий ситами с отверстиями размером 80 и 0,16 мм использовать сита с 
размерами отверстий 70 и 0,14 мм. 
Место хранения и производства асфальтобетонных смесей и битума – 
асфальтобетонный завод (АБЗ) «Песчанка», АБЗ «Емельяново». Поставщик 
битума – Ачинский НПЗ. Асфальтобетонные смеси готовятся в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, 
аэродромные и асфальтобетон» по технологическому регламенту, утвер-
жденному в установленном порядке предприятием-изготовителем. 
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Смеси выдерживают испытание на сцепление битумов с поверхностью 
минеральной части. Смеси по составу применяют однородными. 
Однородность горячих смесей оценивают коэффициентом вариации предела 
прочности при сжатии при температуре 50 °С.  
Щебень из плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, 
входящие в состав смесей, по зерновому составу, прочности, содержанию 
пылевидных и глинистых частиц, содержанию глины в комках соответствуют 
требованиям ГОСТ 8269.0-97  «Щебень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ».  
Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, 
отвечает требованиям ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для 
асфальтобетонных смесей». Допускается применять в качестве минеральных 
порошков для пористого и высокопористого асфальтобетона, а также для 
плотного асфальтобетона II и III марок техногенные отходы промышленного 
производства (измельченные основные металлургические шлаки, золы-уноса, 
золошлаковые смеси, пыль-уноса цементных заводов и пр.). 
Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные 
вязкие по ГОСТ 22245-90* «Битумы нефтяные дорожные вязкие» и жидкие по 
ГОСТ 11955-82* «Битумы нефтяные дорожные жидкие», а также полимерно-
битумные вяжущие и модифицированные битумы по технической 
документации, согласованной в установленном порядке. 
Приемку смесей производят партиями. При приемке и отгрузке горячих 
смесей партией считают количество смеси одного состава, выпускаемое на 
одной установке в течение смены, но не более 600 т. 
Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего 
стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания. 
Технические средства организации дорожного движения складируются 
на базе производителя – складе готовой продукции ООО «КрасДорЗнак» в с. 
Вознесенка, Березовский район. Металлическое барьерное ограждение 
соответствуют требованиям ГОСТ 26804-2012 «Ограждения дорожные 
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металлические барьерного типа». Выбор марки ограждения и места его 
установки выполнено в соответствии с  СП 34.13330.2012. «Автомобильные 
дороги» и СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы».  
Дорожные знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-
2004 «Дорожные знаки», стойки дорожных знаков должны соответствовать 
требованиям ГОСТ Р 52289-2004 «Технические чредства организации 
дорожного движения. Правила применения». 
Бетон соответствует требованиям  ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила 
контроля прочности». 
Все материалы перевозятся транспортом.  
 
1.1.6 Заключение по характеристике района 
 
Требования к технологии проведения работ по зимнему нормативному 
содержанию базируются на расчетных случаях числа гололедицы и 
снегопадов, коэффициентах вариации этих показателей и уровня надежности 
по очистке дорог плужными снегоочистителями и россыпи 
противогололедного материала. 
Зимний период является наиболее сложным как по условиям движения, 
так и по возможностям качественного содержания автодороги. В связи с этим 
расчетный период должен выполняться на основе анализа зимних условий, 
определяющим из которых является режим и количество осадков.  
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2 Анализ объекта содержания 
2.1 Характеристика участка автомобильной дороги 
 
Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели 
 
 Элементы дороги 
Ед-ца  
измер. 
Количество 
1 2 3 
 Протяженность дорог всего,                                           
                    в том числе 
км 
 
66,88 
 
по типу покрытия         А/бетонное км 2,60 
Цементобетонные  км 0 
Гравийное км 64,28 
Технической категории            1  Т.к. км 0 
2  Т.к. км 0 
3  Т.к. км 0 
4  Т.К. км 12,39 
5  Т.к. км 54,49 
Эксплуатационной категории  1  Э. к. км 0 
2 Э. к. км 17,79 
3 Э. к. км 21,89 
 Мосты и путепроводы      Железобетонные 
шт 2 
метров 70,8 
Трубы                   всего 
шт 36 
метров 415,5 
                                   Железобетонные 
шт 36 
метров 415,5 
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Перечень автомобильных дорог: 
1. «Талое – Покровка – Медведа»                                                      21,89 км; 
2.  «Талое – Булановка»                                                                         3,79 км; 
3. «Миндерла - Борск – Булановка»                                                          2 км; 
4. «Миндерла – Борск – Булановка» 6 км (Сухобузимский район)       6 км; 
5. «Талое – Первомайский»                                                                   10,6 км; 
6.  «Красноярск – Кубеково – Частоостровское»                                   20 км; 
7.  «Сухая Балка – Солнечный»                                                              2,6 км; 
     ИТОГО:                                                                                          66,88км 
Автомобильные дороги, переданные на текущее содержание ДПМК 
«Красноярская», находятся в собственности Красноярского края в 
Емельяновском и Сухобузимском районах  
Сеть дорог общей протяженностью 66,88  км, представленная в 
приложении, служит для транспортной связи с районными и краевыми 
центрами населенных пунктов.  
Окончание таблицы 2.1 
 Металические 
шт 0 
метров 0 
Знаки дорожные шт 268 
Сигнальные столбики   
 Металические шт 0 
Ограждения       метров 160 
Автобусные остановки  0 
Площадки отдыха шт 
 
0 
 
Примыкания шт 11 
Заносимые участки км 7,85 
Опасные участки обрабатываемые ПГМ 
т.м2 167,24 
км 26,2 
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По дорогам осуществляются перевозки различных грузов и пассажиров. 
Особое значение дороги имеют в период весеннее – осенних перевозок и 
полевых работ. Движение по дорогам характеризуется разномарочным 
составом с преобладанием легковых и грузовых автомобилей средней 
грузоподъемности.  
 
2.2 Анализ производственных мощностей обслуживающего предприятия 
 
Дорожно-эксплуатационная служба представлена двумя участками 
обслуживающей организации - ЗАО ДПМК «Красноярская»  –  Красноярским 
и Емельяновским. 
ЗАО ДПМК «Красноярская»  имеет две производственных базы: первая 
– п. Емельяново, ул. Советская, 112,  вторая – район п. Песчанка. На 
территории каждой из баз имеется недвижимое имущество:  
- теплые ремонтные и стояночные боксы для дорожной техники 
площадь  
- складские помещения открытого и закрытого типа  
- административные здания  
- асфальтобетонный завод 
- пескобаза открытого типа для заготовки и приготовления 
противогололедных материалов. 
Производственная база и АБЗ ограждены по всему периметру, имеют 
освещение и частично твердое покрытие. 
На производственной базе выполняются работы по планово-
предупредительному ремонту и обслуживанию дорожной техники. 
Ведомость наличия дорожной техники, оборудования и инвентаря, 
занятой на содержании территориальной автомобильной дороги и 
искусственных сооружений на них: 
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Таблица 2.2 
№ п/п 
Наименование дорожной техники, 
оборудования, инструмента 
Количество 
Год 
выпуска 
1 2 3 4 
1 Автогрейдер ГС–14.03 1 2007 
2 Автогрейдер ДЗ–98 В.00112 1 2010 
3 Асфальтоукладчик Dynapac 1 2002 
4 Бульдозер ДЗ–170 1 1990 
5 Каток вальцовый ДУ–47 Б 1 1984 
6 Бульдозер Б-10 М.0111-1Е 1 2008 
7 
Каток прицепной колесный  
ДУ–16/МОАЗ -6442 
1 1988 
8 Каток самоходный ДУ–99 «Раскат» 1 2008 
9 Погрузчик П-4/85 1 1989 
10 Погрузчик К–700 А 1 1986 
11 Экскаватор  R200W-7 1 2007 
12 NIVA СHEVROLET 212300–55 1 2011 
13 ISUZU Forward 1 2002 
14 КАМАЗ 532150 ЭД 405 1 2001 
15 КАМАЗ 6520 1 2007 
16 КАМАЗ 55111–15 + КДМ 1 2007 
17 КАМАЗ 55111–15 1 2007 
18 КАМАЗ 65115 С 2 2004 
19 КАМАЗ 65115–Д 3 2 2008 
20 КАМАЗ 6460–63 1 2008 
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Таблица 2.3 – Сведения о персонале предприятия 
№ 
п/п 
Должность, специальность 
Кол-во 
(человек) 
1 
Мастер по содержанию автодорог и искусственных 
сооружений  
1 
2 Диспетчер  1 
3 Водители 9 
4 Машинисты  дорожной техники 11 
5 Дорожные рабочие 3 
 
При производстве работ по содержанию автомобильной дороги 
используются местные и привозные строительные материалы. 
 
Таблица 2.4 – Места поставки дорожно-строительных материалов 
№ 
п/п 
Наименование 
материалов 
Источник 
поставки 
Примечание 
1.  ГПС Карьер «Песчанка»  
2.  Щебень, песок, отсев Карьер «Песчанка»  
3.  
Асфальтобетонная 
смесь 
АБЗ «Песчанка», 
«Емельяново» 
 
4.  Битум 
АБЗ «Песчанка», 
«Емельяново» 
Поставщик 
«Ачинский  НПЗ» 
5.  Дорожные знаки 
Склад готовой 
продукции    с. 
Вознесенка 
Поставщик ООО 
«КрасДорЗнак» 
Березовский 
район     с. 
Вознесенка 
6.  
Стойки дорожных 
знаков 
7.  Сигнальные столбики 
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3 Техническая оценка участка автомобильной дороги 
3.1 Оценка по транспортно-эксплуатационным показателям 
  
Оценку транспортно-эксплуатационного состояния дороги 
осуществляют по степени соответствия нормативным требованиям основных 
транспортно-эксплуатационных показателей дороги, которые приняты за ее 
потребительские свойства. 
Транспортно-эксплуатационное состояние каждого характерного 
отрезка дороги оценивают итоговым коэффициентом обеспеченности 
расчетной скорости K pci
итог , который принимают за комплексный показатель 
транспортно-эксплуатационного состояния дороги на данном отрезке. 
Для получения итогового значения коэффициента обеспеченности 
расчетной скорости определяют частные коэффициенты, учитывающие 
ширину основной укрепленной поверхности (укрепленной поверхности) и 
ширину габарита моста  Крс1; ширину и состояние обочин  Крс2; 
интенсивность и состав движения  Крс3; продольные уклоны и видимость 
поверхности дороги  Крс4; радиусы кривых в плане и уклон виража  Крс5; 
ровность покрытия  Крс6; коэффициент сцепления колеса с покрытием  
Крс7; состояние и прочность дорожной одежды  Крс8; грузоподъемность 
мостов  Крс9; безопасность движения  Крс10. 
Частный коэффициент Крс1 определяется по величине чистой, 
фактически используемой для движения ширины укрепленной поверхности 
В1ф, в которую входят: ширина проезжей части и краевых укрепленных полос 
(основная укрепленная поверхность дороги) за вычетом ширины полос 
загрязнения на кромках проезжей части или краевых полос: 
В1ф = (В + 2ау)*Ку = (6 + 2*0,5)*0,96 =6,72м                      (3.1) 
где: В  ширина проезжей части, м; ау  ширина краевой укрепленной 
полосы, м; Ку  коэффициент, учитывающий влияние вида и ширины 
укрепления на фактически используемую для движения ширину основной 
укрепленной поверхности (коэффициент используемой ширины основной 
укрепленной поверхности).  
В зависимости от В1ф  определяем Крс1:  
На основном протяжении Крс=1,12; 
На мостах: 
 В1ф = Г – 3*hб = 10 – 3*0,5 = 8,5м;                        (3.2) 
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Крс1=1,30. 
Частный коэффициент Крс2 определяют по величине ширины обочины. 
В общем случае в состав обочины входит краевая укрепленная полоса, 
укрепленная полоса для остановки автомобилей и прибровочная полоса. 
На всей ширине обочины устроен один тип укрепления, значения Крс2 
принимают в зависимости от общей ширины обочины для данного типа 
укрепления. Аналогично принимают значения Крс2 при отсутствии 
укрепления на всей ширине обочины. 
Крс2 = 0,80. 
Частный коэффициент Крс3 определяют в зависимости от интенсивности 
и состава движения по формуле: 
Крс3 = Крс1 - K pc
N                                             (3.3) 
На основном протяжении дороги: Крс3 = 1,12-0,04 = 1,08; 
На участках мостовых сооружений: Крс3 = 1,30-0,04 = 1,26. 
где: K pc
N  = 0,04 при β = 0,40  снижение коэффициента обеспеченности 
расчетной скорости под влиянием интенсивности и состава движения. За 
характерный по интенсивности и составу движения принимают отрезок 
дороги, на котором эти показатели одинаковы и отличаются более, чем на 15 – 
20% от показателей на смежных участках. Интенсивность и состав движения 
принимают по результатам наблюдений в теплый период года. 
Частный коэффициент Крс4 определяют по величине продольного уклона 
для расчетного состояния поверхности дороги в весенне-осенний период года 
и фактического расстояния видимости поверхности дороги при движении на 
спуск. При этом между точками перелома продольного профиля допускается 
принимать величину уклона постоянной без учета его смягчения на 
вертикальных кривых. 
Крс4 = 1,00. 
Частный коэффициент Крс5 определяют по величине радиуса кривой в 
плане и уклона виража для расчетного состояния поверхности дороги в 
весенне-осенний период года, которое принимают с учетом типа и ширины 
укрепления обочин. В длину участка кривой в плане включают длину 
круговой и переходных кривых. Кроме того, при радиусах закругления 400 м и 
менее в длину участка включают зоны влияния по 50 м от начала и конца 
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кривой. На кривых более 1500 м, а также в промежутках между смежными 
участками кривых в плане принимают Крс5 = КПн. 
Крс5 = 0,83. 
Частный коэффициент Крс6 определяют по величине суммы неровностей 
покрытия проезжей части. В расчет принимают худший из показателей 
ровности для различных полос на данном участке. 
Крс6 = 0,50. 
Частный коэффициент Крс7 определяют по измеренной величине 
коэффициента сцепления, при расстоянии видимости поверхности дороги 
равном нормативному для данной категории дороги. В расчет принимают 
наиболее низкий из коэффициентов сцепления по полосам движения на 
данном участке. Нормативное расстояние видимости для III категории дороги 
составляет 350 м.\ 
Крс7 = 0,83. 
Частный коэффициент Крс8 определяют в зависимости от состояния 
покрытия и прочности дорожной одежды только на тех участках, где 
визуально установлено наличие трещин, келейности, просадок или проломов, 
а коэффициент обеспеченности расчетной скорости по ровности меньше 
нормативного для данной категории дороги (Крс6  КПн). Величину Крс8 
определяют по формуле: 
Крс8 =   КПн                                          (3.4) 
где:   показатель, учитывающий состояние покрытия и прочность 
дорожной одежды. Значения показателя  принимают по таблице. 
Крс8 =   КПн = 0,5*0,83 = 0,41. 
 
Частный коэффициент Крс9 определяют в зависимости от величины 
параметров колеи. 
Крс9 = 0,5. 
Частный коэффициент Крс10 определяют на основе сведений о дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП) по величине коэффициента 
относительной аварийности. В качестве характерных по безопасности 
движения выделяют отрезки дороги длиной по 1 км, на которых за последние 
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3 года произошли ДТП. Для каждого такого километра вычисляют 
относительный коэффициент аварийности по формуле:  
И = ДТП 
 
10
365
6
N n
[ДТП/1 млн.авт.км]              (3.5) 
где ДТП  число ДТП за последние п лет (п = 3 года); N  среднегодовая 
суточная интенсивность движения, авт/сут.  
В порядке исключения при отсутствии сведений за предыдущий период 
допускается определять величину И по данным о ДТП за последний год. 
Крс10 = 0,83. 
Определяем показатель инженерного оборудования и обустройства 
дороги (Коб) по величине коэффициента дефектности соответствия 
инженерного оборудования и обустройства дороги (Ди.о). 
Под дефектностью соответствия понимают отсутствие, недостаточное 
количество или несоответствие нормативным требованиям к параметрам, 
конструкции и размещению элементов инженерного оборудования и 
обустройства дорог. 
Коэффициент дефектности соответствия инженерного оборудования и 
обустройства определяют по результатам обследования дорог по формулам: 
Ди.о. = 
1
7
(Дд + Дм)                                       (3.6) 
Дд = Дд1 + Дд2 + Дд3                                                          (3.7) 
Дм = Дм1 + Дм2 + Дм3 + Дм4 + Дм5 + Дм6 + Дм7                          (3.8) 
где Дд1 ... Дд3  частные коэффициенты дефектности соответствия элементов 
обустройства, функциональное влияние которых распространяется на 
значительное протяжение дороги (площадки отдыха, автозаправочные 
станции, мотели и кемпинги), Дм1 ... Дм7  частные коэффициенты 
дефектности соответствия элементов инженерного оборудования, 
функциональное влияние которых распространяется на отрезок дороги 
(пересечения, въезды и переезды, автобусные остановки, ограждения, 
тротуары и пешеходные дорожки в населенных пунктах). 
Дд = 00,1
88,66
0*3588,66• 



L
nlL пнп                            (3.9) 
где: lнп = 35 км  нормативное расстояние между площадками отдыха по           
СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»;  nп=2  фактическое количество 
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площадок отдыха на данной дороге, соответствующих требованиям СП; L =  
66,88 км  длина дороги или участка дороги, км. 
Частный коэффициент Дм1 определяется по соответствию требованиям 
п. 5.1-5.18 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» параметров 
пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном и разном уровнях, а 
также пересечений автомобильных дорог с железными дорогами по формуле: 
Дм1 = 
N N
N
 н                                                   (3.10) 
где: N  количество пересечений и примыканий, въездов и переездов на 
данном километре дороги; Nн  тоже, соответствующих СП 34.13330.2012 
«Автомобильные дороги».  
Дм1 = 0. 
Частный коэффициент Дм2 определяют по соответствию требованиям п. 
10.8 и 10.9 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»  параметров 
автобусных остановок на данном километре дороги. Вычисления проводят 
аналогично Дм1. 
Дм2 = 0. 
Частный коэффициент Дм3 определяют по наличию и соответствию 
требованиям п. 9.3; 9.4 и 9.9 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» и п. 
5.1 и 5.2 ГОСТ 52289-2004 дорожных ограждений на каждом километре 
дороги:  
Дм3 = 
l l
l
н ф
н

                                                   (3.10) 
где: lн  требуемая по СНиП протяженность ограждений в одну линию на 
данном километре дороги, м.  
Дм3 = 0. 
Частный коэффициент Дм4 определяют по наличию и соответствию 
требованиям п. 10.2.3; 10.2.4 ВСН 25-86 тротуаров и пешеходных дорожек 
вдоль дороги и населенных пунктах. Расчет коэффициента Дм4 производят 
аналогично Дм3. 
Дм4 = 0. 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270205.65-2016 ПЗ 
П 
Лист №док. 
Частный коэффициент Дм5 определяют по наличию в однорядном 
исчислении и соответствию утвержденной схеме нанесения и требованиям 
ГОСТ 51256-99 и ГОСТ 52289-2004 дорожной разметки. Расчет коэффициента 
Дм5 производят так же, как и коэффициента Дм3. 
Дм5 = 0. 
Частный коэффициент Дм6 определяют по соответствию требования п. 
2.5 - 2.7 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» к размещению и 
пригодности к работе элементов освещения в однорядном исчислении. Расчет 
коэффициента Дм6 производя так же, как и коэффициента Дм3. 
Дм6 = 0. 
Частный коэффициент Дм7 определяют по наличию и соответствию 
утвержденной схеме дислокации и требованиям ГОСТ 52290-2004 и ГОСТ 
52289-2004 дорожных знаков, находящихся в исправном состоянии на каждом 
километре. При полной комплектации и рабочем состоянии всех дорожных 
знаков Дм7 = 0. При отклонении по количеству или требуемому состоянию до 
10 % дорожных знаков принимают Дм7 = 0,1; 20 % - 0,2 и т.д. 
Дм7 = 0,1. 
Определяем коэффициент дефектности соответствия инженерного 
оборудования и обустройства дороги Ди.о по формуле 3.6: 
МД  = Дм1 + Дм2 + Дм3 + Дм4 + Дм5 + Дм6 + Дм7= 0,1; 
И.ОД = (Дд + Дм)/7 = (1,0+0,1)/7 = 0,16 
Определяем показатель инженерного оборудования и обустройства Коб.в 
соответствии с табл. 5.21 [15]: 
Коб = 0,98 
Определим коэффициент эксплуатационного состояния Кэ.  Данный 
коэффициент зависит от оценки качества содержания Бср. Оценка качества 
содержания показана в п.3.2 и сделана в соответствии с «Порядком 
проведения оценки уровня содержания автомобильных дорог общего 
пользования» [8] и Руководством по оценке уровня содержания 
автомобильных дорог (временное). ОДМ 218.0.000-2003. 
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В результате оценки уровня содержания сети автомобильных дорог 
общего пользования в Емельяновском районе средняя оценка по дороге 
составила 3,19 что соответствует недопустимому уровню содержания. 
В пересчете на нормативные показатели, значение коэффициента 
эксплуатационного состояния составило: 
Кэ = 0,64. 
Определяем обобщенный показатель качества: 
Пд = KПд · Коб · Кэ.                                        (3.11) 
Итоговый коэффициент обеспеченности расчетной скорости принимаем 
исходя из наименьшего значения частных коэффициентов Крс1-Крс10.  
Итоговый Крс=0,41. 
Полученное значение итогового коэффициента расчетной скорости 
принимают за комплексный показатель транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги: КПд = Крситог=0,41. 
Отсюда следует, что транспортно-эксплуатационное состояние дороги 
оценивается как недопустимое (КПд<КПн). 
Обобщенный показатель качества в данном случае будет равен: 
Пд=0,64∙0,41∙0,98=0,25. 
По результатам оценки транспортно-эксплуатационного состояния 
участка автомобильной дороги получены следующие показатели: 
1) Комплексный показатель транспортно-эксплуатационного состояния 
дороги: КПд < КПн, что свидетельствует о недопустимом состоянии 
участка дороги; 
2) Обобщенный показатель качества дороги: Пд<Пн, что 
свидетельствует о недопустимом состоянии дороги. 
 
Вывод: По данным оценки состояния, оценки уровня содержания (п.3.2) 
и в соответствии с ведомостями дефектов необходимо составить перечень и 
план мероприятий по устранению указанных дефектов и деформаций, 
составить технологические карты на ремонт и содержание, разработать схемы 
технологического потока, рассчитать сметную стоимость мероприятий по 
содержанию. 
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3.3  Ведомость дефектов 
Таблица 3.1 - Сводная ведомость дефектов в летний период 
№ 
п/п 
Наименование дефекта, 
деформации 
Местоположение  
КМ + Величина Примечание 
начало конец 
1 2 3 4 5 6 
а/д «Сухая Балка - Солнечный» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 2+600 5,2 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 1+500 1+750 2250 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 1+500 1+600 112,5 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 2+150 2+250 1000 м2 hmax=0,5 
Проезжая часть 
1 Грязь на покрытии 0+000 2+600 15600 м2  
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 2+600 10 шт. лево+право 
а/д «Кубеково – Частоостровское» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 17+450 34,9 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 17+500 20+000 22500 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 17+500 18+600 225 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 12+300 12+500 1000 м2 hmax=0,3 
5 Зарастание обочин травой 3+400 3+550 600  м2 право+лево 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 20+000 80 км  4 прохода грейдера 
2 Выбоины  5+000 8+000 5400 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 20+000 100 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 20+000 25 м2 hmax=0,2 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 20+000 19 шт. лево+право 
а/д «Миндерла - Борск – Булановка» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+700 6+000 10,62 км право+лево 
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Продолжение таблицы 3.1 
2 Повреждение (размыв) откосов 3+000 5+500 22500 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 3+500 4+600 300 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 5+200 5+500 3000 м2 hmax=0,2 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 6+000 24 км  4 прохода грейдера 
2 Выбоины  5+000 5+900 2700 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 6+000 15 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 6+000 10 м2 hmax=0,2 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 6+000 5 шт. лево+право 
а/д «Миндерла - Борск – Булановка» (Сухобузимский район) 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 2+000 4 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 0+600 1+600 9000 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 0+800 0+900 100 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 1+700 1+850 1500 м2 hmax=0,25 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 2+000 8 км  4 прохода грейдера 
2 Выбоины  0+000 2+000 4000 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 2+000 10 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 2+000 10 м2 hmax=0,2 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 2+000 3 шт. право 
а/д «Талое – Булановка» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 3+750 7,5 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 0+900 1+500 5400 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 1+000 1+500 200 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 3+350 3+700 3500 м2 hmax=0,25 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 3+790 15,2 км  4 прохода грейдера 
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Продолжение таблицы 3.1 
2 Выбоины  0+000 3+790 6800 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 3+790 15 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 3+790 15 м2 hmax=0,2 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 3+790 8 шт. лево+право 
а/д «Талое – Покровка - Медведа» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 21+890 43,78 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 12+300 13+000 6300 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 12+500 12+700 150 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 19+550 19+650 3500 м2 hmax=0,15 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 21+890 87,56 км  4 прохода грейдера 
2 Выбоины  0+000 21+890 7880 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 21+890 300 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 21+890 55 м2 hmax=0,2 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 21+890 26 шт. лево+право 
2 Повреждение ограждения 21+875 21+890 11,5 пм справа 
а/д «Талое – Первомайский» 
Земляное полотно 
1 
Нарушение профиля 
водоотводных канав 
0+000 10+600 21,2 км право+лево 
2 Повреждение (размыв) откосов 7+300 7+480 1630 м2  право+лево 
3 Наличие диких съездов 7+350 7+400 100 м2 право+лево 
4 Просадки земляного полотна 4+550 4+850 3000 м2 hmax=0,1 
Проезжая часть 
1 
Нарушение профиля проезжей 
части 
0+000 10+600 42,4 км  4 прохода грейдера 
2 Выбоины  0+000 10+600 3816 м2  
Искусственные сооружения 
1 Очистка русел от растительности 0+000 10+600 120 м2  
2 Очистка русел от наносов 0+000 10+600 25 м2 hmax=0,2 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270205.65-2016 ПЗ 
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Таблица 3.2 - Сводная ведомость дефектов в зимний период 
Окончание таблицы 3.1 
Комплекс обустройства 
1 Загрязнение и коррозия знаков 0+000 10+600 25 шт. лево+право 
№ 
п/п 
Наименование дефекта, 
деформации 
Местоположение КМ + 
Величина Примечание 
начало конец 
1 2 3 4 5 6 
а/д «Сухая Балка - Солнечный» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 2+600 145,6 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 2+600 145,6 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 2+600 2,6 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 2+600 15 шт. право+лево 
а/д «Кубеково - Частоостровское» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 20+000 1120 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 20+000 1120 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 20+000 20 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 20+000 35 шт. право+лево 
5 
Снежные заносы на сигнальных 
столбиках  
0+000 20+000 9 м3 право+лево 
а/д «Миндерла – Борск - Булановка» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 6+000 336 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 6+000 336 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 6+000 6 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 6+000 16 шт. право+лево 
5 
Снежные заносы на сигнальных 
столбиках  
0+000 6+000 9 м3 право+лево 
а/д «Миндерла – Борск - Булановка» (Сухобузимский район) 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 2+000 48 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 2+000 48 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 2+000 2 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 2+000 7 шт. право+лево 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
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Окончание таблицы 3.2 
а/д «Талое - Булановка» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 3+790 212,24 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 3+790 212,24 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 3+790 3,79 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 3+790 13 шт. право+лево 
5 
Снежные заносы на сигнальных 
столбиках  
0+000 3+790 5 м3 право+лево 
а/д «Талое – Покровка - Медведа» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 21+890 1225,84 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 21+890 1225,84 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 21+890 21,89 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 21+890 40 шт. право+лево 
5 
Снежные заносы на сигнальных 
столбиках  
0+000 21+890 8 м3 право+лево 
а/д «Талое – Первомайский» 
Проезжая часть 
1 
Уплотненный снег на проезжей 
части 
0+000 10+600 593,6 км 2 прохода, 28 выездов 
2 Рыхлый снег на обочинах 0+000 10+600 593,6 км 2 прохода, 28 выездов 
3 Скользкое покрытие 0+000 10+600 10,6 км обработка ПГМ 
Комплекс обустройства 
4 Загрязнение дорожных знаков 0+000 10+600 35 шт. право+лево 
5 
Снежные заносы на сигнальных 
столбиках  
0+000 10+600 5 м3 право+лево 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
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4. Технологические  карты 
 
По данным технической оценки состояния, оценки уровня содержания 
и в соответствии с ведомостями дефектов (п. 3.2) необходимо составить 
перечень и план мероприятий по устранению указанных дефектов и 
деформаций, составить технологические карты на ремонт и содержание сети 
автомобильных дорог, разработать схемы технологического потока. 
 
4.1 Летнее содержание 
 
К работам по летнему содержанию относятся мероприятия по 
восстановлению потребительских свойств до их нормативного значения в 
летний период года. К таким работам относят: 
- земляное полотно: ликвидация просадок, осадок, размывов, 
зарастания травяным покровом, очистка полосы отвода; 
- дорожная одежда: ликвидация выбоин, сеток трещин, продольного и 
поперечного трещинообразования, очистка покрытия от грязи, пыли и 
мусора; 
- искусственные сооружения: ликвидация заиливаний, зарастания 
травой, заделка швов, оголенной арматуры и т.д.; 
- комплекс обустройства: очистка дорожных знаков, нанесение 
разметки, установка дорожных знаков, очистка и установка ограждений; 
- комплекс обслуживания: ликвидация загрязнений объектов 
обслуживания, установка отсутствующих необходимых элементов и 
устройств.  
 
4.1.1 Содержание земляного полотна 
 
В данном разделе рассмотрим мероприятия по ликвидации дефектов и 
деформаций, относящихся к земляному полотну. Все данные необходимо 
отобразить в табличной форме. 
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Таблица 4.1  – Технологическая карта на земляное полотно 
№ 
п/п 
Наименован. 
дефекта 
Ист. 
обосн. 
Технологическая 
операция 
Ед. 
изм. 
V П 
Потреб. 
кол-во 
Кз Примечание маш. 
- 
смен 
М
аш
 
(с
м
ен
) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 
1 
Зарастание 
обочин 
травой 
Е
2
0
-2
-9
 
Скашивание 
травы вручную 
м2 
6
0
0
 
1
2
8
 
4
,6
9
 
5 
0
,9
4
 
Триммер,  
Дор. 
рабочий 1 
разр. – 1 чел. 
2 
Просадки 
земляного 
полотна Е
2
0
-2
-1
 Подсыпка и 
разравнивание 
грунта 
 
м3 
3
4
0
0
 
8
2
5
 
4
,1
2
 
5 
0
,8
2
 Бульдозер Т-
170 
3 
Повреждени
я (размыв) 
откосов 
Е
2
-1
-3
9
 
Планировка 
откоса насыпи 
автогрейдером  
 м
2
 
6
9
5
8
0
 
1
4
5
4
5
 
4
,7
8
 
5 
0
,9
6
 Автогрейдер 
ДЗ-98 
4 
Дикие 
съезды 
5 
Нарушение 
профиля 
водоотводн
ых канав Е
2
0
-2
-4
 
Восстановление 
профиля 
водоотводных 
канав 
к
м
 
1
2
7
,2
 
3
2
 
3
,9
7
 
4 
0
,9
9
 Автогрейдер 
ГС-14.03  
 
 
Определение производительности при технологических операциях: 
 
1. Зарастание обочин травой (ЕНиР Е20-2-9): 
Состав работы: 
1. Уборка камней и посторонних предметов; 
2.  Скашивание травы в канавах и на обрезах; 
3.  Сгребание травы граблями; 
4.  Отбрасывание травы на обрез и складывание в кучу. 
 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
128
06,0
18





ВРН
VТ
П  м2/см   (4.1) 
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600V м2 (см. табл.3 п.3.3) 
94,05/69,4
128
600

П
V
К з чел/см.                                (4.2) 
  32 ПLЗАХ пм 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Триммер на бензиновом двигателе; 
Состав звена (человек): 
-Дорожный рабочий 1 разряда – 1 чел. 
 
 
2. Просадки земляного полотна (ЕНиР Е20-2-1): 
Деформация образована воздействием грузовых автомобилей в 
переходный период года, когда происходит снижение несущей способности 
грунтов. 
Состав работы: 
- Приведение бульдозера в рабочее положение; 
- Разработка грунта с перемещением; 
- Разгрузка грунта; 
- Возвращение бульдозера в исходное положение. 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и  
человеческих ресурсах: 
825
97,0
1800





ВРН
VТ
П  м3/см 
3400V  м3 (см. табл.3 п.3.3) 
82,05/12,4
825
3400

П
V
К з маш/см. 
825 ПLЗАХ  м
3 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Бульдозер Т-170; 
Состав звена (человек): 
- Машинист бульдозера 6 разряда – 1 чел. 
 
3. Повреждения (размыв) откосов (ЕНиР Е2-1-39): 
Деформация образована локальным воздействием талых вод в 
переходный период года, когда происходит снижение несущей способности 
грунтов.  
Состав работы: 
- Приведение автогрейдера в рабочее положение; 
- Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта; 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
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- Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме; 
- Поворот автогрейдера с переездом через насыпь; 
- Перестановка ножа автогрейдера. 
 Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
14545
38,0
10008





ВРН
VТ
П  м2/см; 
69580V м2(см. табл.3 п.3.3); 
96,05/78,4
14545
69580

П
V
К з  маш/см. 
             1600ЗАХL  пм 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Автогрейдер ДЗ-122 - 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист автогрейдера 6 разряда – 1 чел. 
 
4. Дикие съезды (ЕНиР Е2-1-39): 
Дефект образован несанкционированным съездом/въездом 
транспортных средств на основную проезжую часть с непредусмотренных 
для этого мест.   
Состав работы: 
- Приведение автогрейдера в рабочее положение; 
- Планировка откосов автогрейдером со срезкой грунта; 
- Перемещение автогрейдера вхолостую по дну выемки или по берме; 
- Поворот автогрейдера с переездом через насыпь; 
- Перестановка ножа автогрейдера. 
Дикие съезды зафиксированы на тех же участках, где произошли 
повреждения откосов, поэтому ликвидация диких съездов производится 
одновременно с мероприятиями по профилированию откосов. 
 
5. Нарушение профиля водоотводных канав (ЕНиР Е20-2-4): 
Деформация образована локальным воздействием талых вод в 
переходный период года, когда происходит повышенное воздействие на 
систему водоотвода.  
Состав работы: 
- Приведение агрегата в рабочее положение.  
- Перестановка ножа (при работе без откосника).  
-Установка и снятие откосника (при работе с откосником).  
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- Восстановление профиля канав с разворотами в конце участка. 
 Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах 
и человеческих ресурсах: 
32
25,0
18





ВРН
VТ
П  км/см; 
20,127V км (см. табл.3 п.3.3); 
99,04/97,3
32
20,127

П
V
Кз  маш/см. 
             1600ЗАХL  пм 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Автогрейдер ГС-14.03 - 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист автогрейдера 6 разряда – 1 чел. 
 
Общая потребность в ресурсах. 
Потребность в машинах и механизмах для проведения работ по 
содержанию земляного полотна: 
Таблица 4.2 
№ 
 п/п 
Наименование 
машин и механизмов 
Количество,  
шт 
1 Триммер 1 
2 Навесная сенокосилка 1 
3 Автогрейдер ДЗ-98 1 
4 Автогрейдер ГС-14.03 1 
5 А/машина КамАЗ 55111 1 
6 Бульдозер Т-170 1 
 
Потребность в рабочих для проведения работ по содержанию 
земляного полотна: 
Таблица 4.3 
№ 
п/п 
Наименование 
машин и механизмов 
Количество,  
чел 
1 Тракторист 4 разряда 1 
2 Машинист бульдозера 6 разряда 1 
3 Машинист а/грейдера 6 разряда 2 
4 Водитель а/машины кат. С 1 
5 Дорожный рабочий 1 разряда 3 
 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
Лист 
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Лист №до
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4.1.2 Содержание дорожной одежды 
 
В данном разделе рассмотрены мероприятия по ликвидации дефектов и 
деформаций, относящихся к дорожной одежде. Все данные по дорожной сети 
объединены и сведены в табличную форму. 
 
Таблица 4.4 – Технологическая карта на дорожную одежду 
№ 
п.п 
Наименован. 
дефекта 
Ист. 
обосн. 
Технологиче
ская 
операция 
Ед. 
изм. 
V П 
Потреб. 
кол-во 
Кз Примечание 
маш.  
смен 
Ма
ш 
(сме
н) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 
1 
Грязь на 
покрытии 
Е
2
0
-2
-2
6
 
Очистка 
механическо
й щеткой 
м2 
1
5
6
0
0
 
2
6
6
6
6
,7
 
0
,5
8
 
1 
0
,5
8
 
ПМ-130Б 
2 
Нарушение 
профиля 
проезжей 
части 
Е
1
7
-5
0
 Установка и 
перестановка 
знаков 
шт 2
3
 
1
5
,3
8
 
1
,4
9
 
2 
0
,7
5
 
Дор.раб 1 – 
2 
Дор.раб 2 - 
2 
р
ас
ч
ет
 Транспортир
овка нового 
материала 
м3 
3
5
6
5
8
 
1
0
7
2
 
3
5
,9
7
 
36 
0
,9
9
 
Автосамос
валы 
Камаз 
6520-8 
Е
1
7
-1
 Разравниван
ие нового 
материала 
м2 
3
5
6
5
8
0
 
1
1
4
2
8
 
3
1
,2
 
36 
0
,8
7
 Автогрейде
р ДЗ-98 
Е
1
7
-2
 
Увлажнение м2 
3
5
6
5
8
0
 
1
1
1
1
1
 
3
2
,0
9
 
36 
0
,8
9
 
ПМ-130Б 
Е
1
7
-3
 
Уплотнение 
покрытия 
м2 
3
5
6
5
8
0
 
9
4
1
1
,8
 
3
7
,9
 
38 
0
,9
9
 Каток ДУ-
16 - 2 
 
Определение производительности при технологических операциях по 
устранению дефектов и деформаций: 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
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Лист №до
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1. Загрязнение покрытия (ЕНиР Е20-2-26): 
Состав работы: 
- Очистка покрытия от грязи механической щеткой; 
- Развороты машины в конце участка. 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
7,26666
03,0
1008





ВРН
VТ
П м2/см 
15600V м2(см. табл.3 п.3.3) 
58,0
7,26666
15600

П
V
К з маш/см. 
6,2ЗАХL км 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Поливомоечная машина ПМ 130Б; 
Состав звена (человек): 
- машинист поливомоечной машины 4 разряда – 1 чел. 
 
2.  Восстановление профиля покрытия: 
Состав работы: 
- Установка и перестановка знаков (Е17-50): 
1. Разметка; 
2. Пробивка отверстий пробойником вручную; 
3. Подбор гаек, болтов; 
4. Установка знака с закреплением в двух точках. 
Производительность бригады: 38,15
52,0
18





ВРН
VТ
П шт/см; 
Объем работ в соответствии со схемой организации: 23V шт (см. п.6) 
Коэффициент загрузки: 49,1
38,15
23

П
V
К з маш/см; 
Для более оперативного выполнения заданного объема увеличиваем 
состав бригады: 
76,30
52,0
182





ВРН
VТn
П шт/см; 
Объем работ на смену: 23ЗАХQ шт/см. 
Состав звена (человек): 
- дорожный рабочий 3 разряда – 2 чел.; 
- дорожный рабочий 2 разряда – 2 чел. 
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- Транспортировка щебеночно-гравийно-песчаной смеси автомобилями-
самосвалами: расчет. 
Производительность автомобиля-самосвала по формуле (4.4):  
сммП /134
10
80
5
2
85,012018 3


 ; 
Объем работ в соответствии с ведомостью: 38568V м3 (см. п.3); 
Коэффициент загрузки: 82,287
134
38568

П
V
К з маш/см; 
С целью повышения производительности бригады, увеличиваем число 
автомобилей-самосвалов до 8 штук: 
сммП /10728
10
80
5
2
85,012018 3


 ; 
Коэффициент загрузки: 99,036/97,35
1072
38568

П
V
К з маш/см; 
 
Длина захватки на смену: 8,1ЗАХL км. 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Автосамосвалы Камаз 55111 –8; 
Состав звена (человек): 
- водитель самосвала  - 8 чел.; 
 
- Планировка основания (Е17-1): 1. Разравнивание щебня, гравия, 
гравийно-песчаной смеси или песка, расположенного на проезжей части 
дороги; 2. Предварительная планировка поверхности слоя. 
Производительность бригады: 6,11428
07,0
1008





ВРН
VТ
П м2/см; 
Объем работ в соответствии с ведомостью: 356580V м2(см. п. 3); 
Коэффициент загрузки: 87,036/2,31
6,11428
356580

П
V
К з маш/см; 
Длина захватки на смену: 1ЗАХL ,8 км. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Автогрейдер ДЗ-98 - 1; 
Состав звена (человек): 
- машинист 6 разряда – 1 чел. 
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- Увлажнение основания перед укаткой (Е17-2): 1. Наполнение цистерны 
водой с прикреплением и уборкой шланга и с включением насоса (при 
наполнении из водоема).2. Поливка через распылительные сопла или при 
помощи шланга. 
Производительность бригады: 1,11111
072,0
1008





ВРН
VТ
П м2/см; 
Объем работ в соответствии с ведомостью: 356580V м2(см. п. 3); 
Коэффициент загрузки: 89,036/09,32
1,11111
356580

П
V
К з маш/см; 
Длина захватки на смену: 1ЗАХL км. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Поливомоечная машина ПМ-130Б; 
Состав звена (человек): 
- машинист 4 разряда – 1 чел. 
 
- Укатка оснований (Е17-3):Укатка или подкатка дорожно-строительного 
материала, уложенного и разравненного на проезжей части покрытия или 
основания дороги за 5 проходов по одному следу. 
Производительность бригады: 9,4705
17,0
1008





ВРН
VТ
П м2/см; 
Для повышения производительности включаем в состав звена два катка 
ДУ-99: 8,94112
17,0
1008





ВРН
VТ
П  м2/см; 
Объем работ в соответствии с ведомостью: 356580V м2(см. п. 3); 
Коэффициент загрузки: 99,038/9,37
8,9411
356580 
П
V
К з маш/см; 
Длина захватки на смену: 8,1ЗАХL км. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Каток ДУ-99 - 2; 
Состав звена (человек): 
- машинист 5 разряда – 2 чел. 
 
3. Ликвидация выбоин на покрытии: 
В связи с тем, что поперечный профиль нарушен на всем протяжении 
дорожной сети, фактические выбоины ликвидируются за счет 
восстановления двускатного профиля дорог путем разравнивания и 
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уплотнения привозного материала. Следовательно, формирование 
отдельного звена по устранению выбоин не требуется. 
 
 
Общая потребность в ресурсах. 
Потребность в машинах и механизмах для проведения работ по 
содержанию дорожной одежды: 
Таблица 4.5 
№ п/п Наименование машин и механизмов Количество, шт 
1 Поливомоечная машина ПМ 130Б 1 
2 Автогрейдер ДЗ-98 1 
3 Каток ДУ-16 2 
4 Автосамосвалы Камаз 6520 8 
 
Потребность в рабочих для проведения работ по содержанию 
дорожной одежды: 
Таблица 4.6 
№ п/п Наименование машин и механизмов Количество, чел 
1 Машинист ПМ 130Б 5 разряда 1 
2 Машинист а/грейдера 5 разряда 1 
3 Дорожный рабочий: 4 
3.1 1 разряда 2 
3.2 2 разряда 2 
4 Машинист катка ДУ-99 5 разряда 2 
5 Водители автомобилей-самосвалов 8 
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4.1.3 Содержание искусственных сооружений 
 
В данном разделе рассмотрены мероприятия по ликвидации дефектов и 
деформаций, возникших на водопропускных трубах, мостах и пр. 
искусственных сооружениях. Все данные по дорожной сети объединены и с 
ведены в табличную форму (таблица 4.7). 
Подсчет производительности ресурсов выполнен в соответствии с 
ведомостью дефектов на летний период (таблица 3 п.3). 
Таблица 4.7 – Технологическая карта на содержание и ремонт искусственных 
сооружений 
№
 п
.п
. 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
. 
д
еф
ек
та
 
И
ст
. 
о
б
о
сн
. 
Т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
а
я 
о
п
ер
ац
и
я 
Е
д
.и
зм
. 
V
 
П
 
Потреб. 
кол-во 
К
з 
П
р
и
м
еч
ан
и
е 
маш. 
- 
смен М
аш
 
(с
м
ен
) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
1 
 
Зарастание 
русла на 
входе и на 
выходе 
Е
2
0
-2
-9
 
Скашивание 
травы 
вручную 
м2 5
6
0
 
1
9
5
1
,2
 
0
,2
9
 
1 
0
,2
9
 
Дорожный 
рабочий 1 р. - 1 
Е
2
0
-2
-9
 Откидывани
е травы и 
складывание 
после 
скашивания 
м2 5
6
0
 
6
6
6
6
,7
 
0
,0
8
4
 
1 
0
,0
8
4
 
Дорожный 
рабочий 1 р. - 1 
4 
Загрязнение 
русел 
наносами  
Т
Н
Е
и
Р
-8
9
 
Очистка 
русла от 
наносов 
м3 2
8
 
2
6
,7
 
1
,0
5
 
2 
0
,5
3
 
Дорожный 
рабочий 1 р. - 2 
 
Определение производительности при технологических операциях: 
1. Зарастание русел травой (ЕНиР Е20-2-9): 
Состав работы: 
1. Уборка камней и посторонних предметов. 
2. Скашивание травы вручную триммером. 
3. Сгребание травы граблями. 
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4. Отбрасывание травы в сторону и складирование в кучу. 
 
Расчет производительности и потребности в оборудовании  и человеческих 
ресурсах при скашивании травы: 
Производительность бригады: 2,1951
41,0
1008





ВРН
VТ
П  м2/см; 
Объем работ по ведомости: 560V м2(см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 29,0
2,1951
560

П
V
Кз  чел/см; 
Объем работ на захватку: 560ЗАХQ  м
2/см. 
Расчет производительности и потребности в оборудовании  и человеческих 
ресурсах при отбрасывании и складировании травы в кучи: 
Производительность бригады: 7,6666
12,0
1008





ВРН
VТ
П  м2/см; 
Объем работ по ведомости: 560V м2 (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 084,0
7,6666
560

П
V
Кз  чел/см; 
Объем работ на захватку: 560ЗАХQ  м
2/см. 
 
Состав звена (машины и механизмы): 
- Триммер Stihl FS-55; 
- Грабли. 
Состав звена (человек): 
- Дорожный рабочий 1 разряда – 2 чел.; 
 
 
2. Загрязнение русел наносами (ТНЕиР-89): 
Состав работы: 
- Очистка русла вручную;  
- Вынос носилками за пределы ИС.  
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Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 7,26
29,0
18





ВРН
VТ
П  м3/см 
Объем работ по ведомости: 28V м3 (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 53,02/05,1
7,26
28

П
V
К з  чел/см; 
Длина захватки: 28ЗАХQ  м
3. 
Состав звена (человек): 
- Дорожный рабочий 1 разряда – 2 чел. 
Общая потребность в ресурсах. 
Потребность в машинах и механизмах для проведения работ по 
содержанию земляного полотна: 
Таблица 4.8 
№ п/п Наименование оборудования Количество, шт 
1 Триммер Stihl FS-55 1 
2 Грабли 1 
3 Лопата 2 
4 Носилки 1 
 
Потребность в рабочих для проведения работ по содержанию 
земляного полотна: 
Таблица 4.9 
№ п/п Наименование машин и механизмов Количество, чел 
1 Дорожный рабочий 1 разряда 4 
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4.1.4 Содержание элементов комплекса обустройства 
В данном разделе рассмотрены мероприятия по ликвидации дефектов, 
возникших на элементах комплекса обустройства – технических средств 
организации дорожного движения, заправочных станций, автобусных 
остановок. Все данные необходимо отобразить в табличной форме (таблица 
4.10). 
Подсчет производительности ресурсов выполнен в соответствии с 
ведомостью дефектов на летний период (таблица 3 п.3). 
Таблица 4.10 – Технологическая карта на содержание элементов комплекса 
обустройства 
№
 п
.п
. 
Н
аи
м
ен
о
в
ан
. 
д
еф
ек
та
 
И
ст
. 
о
б
о
сн
. 
Т
ех
н
о
л
о
ги
ч
ес
к
а
я 
о
п
ер
ац
и
я 
Е
д
.и
зм
. 
V
 
П
 
Потреб. 
кол-во 
К
з 
П
р
и
м
еч
ан
и
е 
ма
ш. - 
сме
н 
М
аш
 
(с
м
ен
) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
КОМПЛЕКС ОБУСТРОЙСТВА 
1 
Загрязнение 
дорожных 
знаков 
В
Н
и
Р
, 
3
3
 
Очистка 
дорожных 
знаков 
шт. 2
5
 
5
7
 
0
,4
4
 
1 
0
,4
4
 Дорожный 
рабочий 1 р. - 
1 
2 
Загрязнение 
отражателей 
Н
В
/Н
З
-8
2
 
Очистка 
ограждений 
пм 
3
0
0
0
 
1
3
7
8
 
2
,1
8
 
3 
0
,7
2
 
ПМ-130Б 
3 
Установка 
знаков не по 
ГОСТ 
Е
1
7
-5
0
 
Установка/пе
рестановка 
дорожных 
знаков 
шт 4
 
1
6
 
0
,2
5
 
1 
0
,2
5
 
Дорожный 
рабочий 1 р. 
– 1 
Дорожный 
рабочий 2 р. - 
1 
4 
Деформация 
ограждений 
Е
Н
и
Р
 
Е
1
7
-4
5
, 
п
. 
2
 
(п
р
и
м
.)
; 
В
С
Н
 4
2
-9
1
, 
8
1
 
Установка 
дорожных 
ограждений: 
установка 
столбов 
пм 
2
0
0
0
 
5
9
,7
 
3
3
,5
 
3
4
 
0
,9
8
 
Кран 
автомобильн
ый; 
машинист 4 
разр., 
монтажники 
конструкций: 
4 разр. - 1, 
дорожный 
рабочий 2 
разр 
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Окончание таблицы 4.10 
  
 
Установка 
дорожных 
ограждений: 
установка 
пролетов 
пм 
2
0
0
0
 
6
3
,9
 
3
1
,2
9
 
3
4
 
0
,9
2
 
Кран 
автомобильн
ый; 
машинист 4 
разр. - 2, 
монтажники 
конструкций: 
4 разр. - 2, 2 
разр. - 2, 
газорезчик 3 
разр.-2, 
дорожный 
рабочий 2 
разр-2 
5 
Отсутствие 
дорожной 
разметки 
Т
Н
-6
 
Нанесение 
разметки 
пм 
6
0
0
0
 
4
1
0
0
0
 
0
,1
4
 
1 
0
,1
4
 Разметочная 
машина 
«Шмель» 
6 
Не 
организован 
въезд и 
выезд с АЗС 
Т
Н
и
Р
 -
8
7
 Установка/пе
рестановка 
дорожных 
знаков 
шт 1
0
 
1
6
 
0
,6
2
5
 
1 
0
,6
2
5
 Дорожный 
рабочий 1 р. - 
1 
Т
Н
-6
 
Нанесение 
разметки 
пм 4
0
0
 
4
1
0
0
0
 
0
,0
1
 
1 
0
,0
1
 Разметочная 
машина 
«Шмель» 
 
Определение производительности при технологических операциях: 
1. Загрязнение дорожных знаков (ЕНиР Е4-3-176): 
Состав работы: 
1. Очистка дорожных знаков вручную. 
5.Расстроповка блока. 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 57
14,0
18





ВРН
VТ
П  шт/см; 
Объем работ по ведомости: 25V шт(см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 44,0
57
25

П
V
Кз  маш/см; 
Объем работ на захватку: 25ЗАХQ шт/см. 
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Состав звена (человек): 
- Дорожный рабочий 1 разряда – 1 чел. 
 
2. Загрязнение отражателей ограждений (ТНЕиР-89): 
Состав работы: 
- Очистка ограждений поливомоечной машиной ПМ-130Б.  
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 1378
58,0
1008





ВРН
VТ
П  пм/см 
Объем работ по ведомости: 3000V пм (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 72,03/18,2
1378
3000

П
V
Кз  маш/см; 
Длина захватки: 992ЗАХL  пм. 
Состав звена (человек): 
- Машинист ПМ 5 разряда – 1 чел. 
 
3. Установка дорожных знаков не по ГОСТ (Е17-50): 
Состав работы: 
1. Установка (перестановка) дорожных знаков. 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 16
5,0
18





ВРН
VТ
П  пм/см; 
Объем работ по ведомости: 4V шт (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 25,0
16
4

П
V
К з  маш/см; 
Объем работ на захватку: 4ЗАХQ  шт. 
Состав звена (человек): 
- Дорожный рабочий 1 разряда – 1 чел.; 
- Дорожный рабочий 2 разряда – 1 чел. 
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4. Деформация дорожных ограждений (ЕНиР Е17-45): 
Состав работы: 
При установке столбов 
1. Подчистка дна ям; 
2. Подсыпка щебня толщиной 10 см с трамбованием до проектной 
отметки; 
3. Установка железобетонных столбов автокраном; 
4. Засыпка ям щебнем толщиной 50 см с послойным трамбованием; 
5. Переходы рабочих вдоль фронта работ; 
Производительность бригады: 7,59
2,32,10
1008






ВРН
VТ
П  пм/см; 
Объем работ по ведомости: 2000V  пм (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 98,034/5,33
7,59
2000

П
V
Кз  маш/см; 
Объем работ на захватку: 7,59LААL  пм. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Автомобильный кран – 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист 4 разряда – 1 чел.; 
- Монтажник конструкций 4 разряда – 1 чел.; 
- Дорожный рабочий 2 разряда – 1 чел. 
При установке бруса ограждения 
1. Разметка мест для просверливания; 
2. Устройство отверстий газосваркой; 
3. Установка бруса автокраном; 
4. Окончательная выверка барьерного ограждения; 
5. Закрепление бруса болтами и гайками; 
6. Прием цементобетонной смеси на боек; 
7. Распределение смеси толщиной 50-60 см по ямам с трамбованием; 
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8. Обслуживание и перемещение автокрана вдоль фронта работ; 
9. Обслуживание и перемещение газосварочного аппарата по участку 
работ; 
10. Очистка кузова автомобиля-самосвала от бетона.  
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 9,63
4,54,32
100122






ВРН
VТ
П  пм/см; 
Объем работ по ведомости: 2000V пм (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 92,034/29,31
9,63
2000

П
V
Кз  маш/см; 
Объем работ на захватку: 8,58ЗАХL  пм. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Автомобильный кран – 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист 4 разряда – 2 чел.; 
- Газорезчик 3 разряда – 2 чел; 
- Монтажник конструкций 4 разряда – 2 чел.; 
- Монтажник конструкций 2 разряда – 2 чел.; 
- Дорожный рабочий 2 разряда – 2 чел. 
 
5. Отсутствие дорожной разметки (ТН-6): 
Состав работы: 
1. Нанесение дорожной разметки; 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 41
19,0
10008





ВРН
VТ
П  км/см; 
Объем работ по ведомости: 6V км (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 14,0
41
6

П
V
К з  маш/см; 
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Объем работ на захватку: 6ЗАХL  км. 
Состав звена (машин и механизмов): 
- Разметочная машина «Шмель» – 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист 4 разряда – 1 чел.; 
- Помощник машиниста 4 разряда – 1 чел. 
 
6. Не организован въезд и выезд с АЗС (ЕНиР Е17): 
Состав работы: 
1. Установка (перестановка) дорожных знаков. 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 16
5,0
18





ВРН
VТ
П  пм/см; 
Объем работ по ведомости: 10V шт (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 625,0
16
10

П
V
К з  маш/см; 
Объем работ на захватку: 10ЗАХQ  шт. 
Состав звена (человек): 
- Дорожный рабочий 1 разряда – 1 чел.; 
- Дорожный рабочий 2 разряда – 1 чел. 
2. Нанесение дорожной разметки; 
Расчет производительности и потребности в машинах и механизмах и 
человеческих ресурсах: 
Производительность бригады: 41
19,0
10008





ВРН
VТ
П  км/см; 
Объем работ по ведомости: 4,0V км (см. табл.3 п.3.3); 
Коэффициент загрузки: 01,0
41
4,0

П
V
К з  маш/см; 
Объем работ на захватку: 4,0ЗАХL  км. 
Состав звена (машин и механизмов): 
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- Разметочная машина «Шмель» – 1; 
Состав звена (человек): 
- Машинист 4 разряда – 1 чел.; 
- Помощник машиниста 4 разряда – 1 чел. 
 
Общая потребность в ресурсах. 
Потребность в машинах и механизмах для проведения работ по 
содержанию земляного полотна: 
 
Таблица 4.11 
№ п/п Наименование машин и механизмов Количество, шт 
1 Автокран «Клинцы» 20т 2 
2 Разметочная машина «Шмель» 1 
3 Поливомоечная машина ПМ-130Б 1 
 
Потребность в рабочих для проведения работ по содержанию 
земляного полотна: 
Таблица 4.12 
№ п/п Наименование машин и механизмов Количество, чел 
1 Водитель автокрана 6 разряда 2 
2 Водитель разметочной машины 6 разряда 1 
3 Водитель ПМ 1 
3 Монтажники конструкций 4 разряда  3 
4 Монтажник конструкций 2 разряда  3 
5 Дорожный рабочий 1 разряда 3 
6 Дорожный рабочий 2 разряда 3 
7 Газорезчик 3 разряда 3 
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4.2 Зимнее содержание 
4.2.1 Борьба со скользкостью 
 
Особенности    борьбы    с    зимней    скользкостью    определяется    
погодно-климатическими   условиями, среднемноголетними   данными   начала, 
окончания и продолжительности   периода борьбы   с зимней скользкостью и 
осуществляется в соответствии   с   ВСН   20-87  «Инструкция   по борьбе с 
зимней скользкостью на автомобильных дорогах». 
  Борьбу с зимней скользкостью следует проводить при каждом случае ее 
появления. В первую очередь борьбу с зимней скользкостью необходимо 
проводить на участках с плохой видимостью, крутыми уклонами более 20‰ и 
кривыми малого радиуса менее 600 м, на пересечениях, на искусственных 
сооружениях и подходах к ним и во всех других местах, где особенно часто 
может требоваться экстренное торможение. 
До полного устранения скользкости дорожная служба по согласованию с 
органами   ГИБДД   должна   принять   меры   по   обеспечению   безопасности   
путем осуществления ряда временных мероприятий, к числу которых 
относятся установка знаков «Скользкая дорога» и «Запрещение обгона на 
опасных участках». 
В качестве противогололедного материала применяется щебень. Размер 
частиц материала не должен превышать 5-6 мм (ВСН 24-88 и ВСН 20-87). 
Для устранения скользкости на дорогах используется двухразовая 
обработка на каждый случай образования гололедицы на асфальтобетонных 
покрытиях. Норма расхода материалов в среднем принята 0,194 куб.м. на 1000 
кв.м. 
Согласно ГОСТ Р 50597-93 нормативный срок ликвидации зимней 
скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной 
ликвидации 4-5 час. 
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4.2.2  Патрульная снегоочистка 
 Зимой условия для движения автомобилей определяются толщиной и 
плотностью снегового покрова. Рыхлый свежевыпавший или принесенный 
поземкой снег оказывает значительное сопротивление движению. При толщине 
рыхлого снега 10 см проезд автомобилей без ведущей передней оси возможен 
лишь со снижением скорости до 15-20 км/ч, а при толщине 20 см движение 
возможно лишь с использованием противобуксовочных цепей и при скорости 
5-10 км/ч. 
Согласно ГОСТ Р 50597-93 нормативный срок окончания снегоочистки- 
с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ 
составляет 5 часов. 
Патрульная очистка автомобильных дорог возможна, когда 
интенсивность метелей или снегопадов невелика (толщина снега, 
накапливающегося на покрытии в час не превышает 3-5 см), и можно 
проводить снегоочистку одиночными машинами. Приступают к патрульной 
очистке с момента снегопада. 
Если позволяют условия, то снегоочистительные машины должны 
работать на скорости более 30 км/ч, что способствует увеличению дальности 
отбрасывания снега за пределы дорожного полотна без образования валов. 
Комплексная очистка применяется при интенсивных метелях и 
снегопадах, а также на дорогах с интенсивным движением, где опоздание с 
уборкой может привести к закатыванию снега, работу ведут отрядом 
снегоочистителей. За один проход звено очищает половину ширины 
проезжей части и обочину. Ближайшая к обочине машина должна работать с 
боковым отвалом. Преимущество работы отрядом заключается в том, что 
снег сразу удаляется за бровку земляного полотна, благодаря чему 
устраняются препятствия для снеговетрового потока и дорога хорошо 
продувается. 
Снежные валы, образующиеся при очистке дорог от снега, удаляют 
одновременно с очисткой проезжей части дороги пока снег еще находится в 
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рыхлом состоянии, нельзя допускать его скопления и образования 
слежавшихся, особенно обледеневших валов. Как правило, снежные валы 
удаляют скоростными отвалами, предварительно сдвинув снег 
автогрейдером. 
Уборка валов производится автогрейдерами и снегоочистителями на 
базе колесных тракторов К-700А и бульдозера Т-170, на слабо заносимых 
участках – автомобильными одноотвальными плужными снегоочистителями. 
Снежные заносы небольшой толщины (0,2-0,3м) расчищают 
автомобильными одноотвальными плужными снегоочистителями, 
работающими в комплексе с автогрейдерами, которые перемещают 
небольшие валы в сторону кюветов. 
Сильные заносы, образовавшиеся в результате метелей, расчищаются 
универсальным бульдозером, работающим с отвалом, что дает возможность 
сдвигать снег последовательными проходами вдоль занесенного участка. Во 
избежание образования у дороги высоких снежных валов, снег нужно 
отодвигать бульдозером на 15-20 м от бровки земляного полотна. 
Уплотненный снег на проезжей части, образующийся под влиянием 
проезда автомобилей удаляют автогрейдером или бульдозером. В этом 
случае на отвале должен укрепляться зубчатый нож из стали повышенной 
прочности. Для удаления небольших снежных гребешков, остающихся после 
работы автогрейдера с зубчатым ножом, следует делать дополнительные 
проходы автогрейдером с ножом обычного типа. 
Схемы снегоочистки снега выбираются исходя из минимума 
перемещения снега, ширины дорожного полотна и наличия имеющейся 
снегоуборочной техники. 
После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть 
проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и 
площадках для остановки и стоянки транспортных средств. 
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4.2.3 Борьба со снежными заносами 
              
В начале зимы при небольшой толщине снежного покрова (не менее 20 
см) в местах, где намечается устройство первых траншей следует делать 
снежные валы. 
Снежные траншеи могут применяться как самостоятельное средство 
защиты на слабозаносимых участках дорог или в сочетании с другими 
средствами снегозащиты. 
Снежные траншеи прокладывают в снежном покрове плужным 
снегоочистителем на базе трактора К-700 последовательными проходами 
параллельно дороге, устраивают при толщине снежного покрова более 20 
см. Оптимальное расстояние между осями соседних траншей составляет 12-15 
м. Ближайшую к дороге траншею размещают не ближе 30 м и не дальше 100 м от 
бровки дороги. Если траншеи служат дополнительным средством защиты к 
имеющимся насаждениям, заборам или щитам, то ближайшую к дороге 
траншею размещают с полевой стороны имеющихся снегозащитных линий на 
расстоянии 20-30 м от них. 
После заполнения траншей снегом до половины глубины производится 
их прочистка проходами машин по старому следу. Траншеи прочищают до тех 
пор, пока толщина снегоотложений в них не достигнет 1.0-1.5 м. ,после этого 
приступают к прокладке  новых траншей параллельно имеющимся. Новые 
траншеи закладывают с полевой стороны на расстоянии 12-15 метров от 
первоначальных траншей и на таком же расстоянии друг от друга. 
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4.2.4 Нормативная снегоочистка 
 
Таблица 4.13 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада в Емельяновском районе а/д «Талое-Покровка-Медведа» 
 
 
 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка ,км км 21,89   
2 
Основные механизмы для очистки 
дороги от снега: единиц     
  Атогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от снега 
на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (12,8х0,08х3) час 3,08 3ч 05мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (12,8х0,18х3) час 6,93 6ч 56мин 
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Таблица 4.14 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада  в Емельяновском районе а/д «Талое-Булановка» 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка ,км км 3,79   
2 
Основные механизмы для 
очистки дороги от снега: единиц     
  Атогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от 
снега на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (1,87х0,08х3) час 0,45 0ч  27 мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (1,87х0,18х3) час 1,01 1 ч 06 мин 
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Таблица 4.15 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада  в Емельяновском районе а/д  «Миндерла-Борск-Булановка» 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка ,км км 8   
2 
Основные механизмы для очистки 
дороги от снега: единиц     
  Атогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от снега 
на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (7,21х0,08х3) час 1,73 1 ч  44 мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (7,21х0,18х3) час 3,89 3 ч 53мин 
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Таблица 4.16 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада  в Емельяновском районе а/д  «Солнечный-Сухая Балка» 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка, км км 2,6   
2 
Основные механизмы для 
очистки дороги от снега: единиц     
  Автогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от 
снега на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (1,87х0,08х3) час 0,06 0 ч  4 мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (1,87х0,18х3) час 0,14 0 ч 8 мин 
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Таблица 4.17 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада  в Емельяновском районе а/д  «Талое – Первомайский» 
 
№ п/п Наименование Ед. измер. Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка, км км 10,6   
2 
Основные механизмы для 
очистки дороги от снега: единиц     
  Автогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от 
снега на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (1,87х0,08х3) час 0,62 0 ч  38 мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (1,87х0,18х3) час 1,40 1 ч 24 мин 
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Таблица 4.18 – Расчет нормативного срока устранения последствий 
снегопада  в Емельяновском районе а/д  «Красноярск – Кубеково – 
Частоостровское» 
 
№ п/п Наименование Ед. измр Кол-во Примечание 
1 2 3 4 5 
1 
Протяженность обслуживаемого 
участка, км км 20,0   
2 
Основные механизмы для 
очистки дороги от снега: единиц     
  Автогрейдер ДЗ-98   1   
3 
Норма времени на очистку 
проезжей части на 1 км        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер м/час 0,08   
  уплотненный       
  Автогрейдер м/час 0,18   
4 
Количество проходов 
необходимое для очистки от 
снега на ширину проезжей части   3   
5 
Нормативный срок устранения 
последствий снегопада        
  свежевыпавший       
  Автогрейдер (1,87х0,08х3) час 0,98 0 ч  59 мин 
  уплотненный       
  Автогрейдер (1,87х0,18х3) час 2,21 2 ч 13 мин 
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4.2.5 Калькуляция затрат времени на россыпь ПГМ 
 
Таблица 4.24 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
противогололедного материала на а/дороге «Талое – Покровка – Медведа» - 
21,89км на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 
 
 
 
  
 
№ п/п Наименование Ед. изм. 
Кол-
во 
Норма, маш /час 
 на един. всего 
 1 2 3 4 5 6 
 1 Погрузка ПГМ в КДМ погрузчиком 100м3 0,205 2,740 0,56 
 2 
Пробег с грузом до места россыпи 
материала и обратно  L=50км 
    
  20,5/5=4 машин км 400,00 0,020 8,00 
 3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
12,84 0,040 0,51 
 4 
Всего норма времени на россыпь 
противогололедного материала 
км 12,84 9,07:1КДМ=9,07маш/ЧАС 9,07 
  
 
 
 
 
     
 
 
Таблица 4.25 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
противогололедного материала на а/дороге «Талое – Булановка» - 3,79км 
на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 
№ п/п Наименование 
Ед.из
м. 
Кол-
во 
Норма, маш /час 
 на един. всего 
 1 2 3 4 5 6 
 1 Погрузка ПГМ в КДМ погрузчиком 100м3 0,030 2,740 0,08 
 2 
Пробег с грузом до места россыпи 
материала и обратно  L=50км 
    
  3/5=1 машин км 100,00 0,020 2,00 
 3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
1,87 0,040 0,07 
 4 
Всего норма времени на россыпь 
противогололедного материала 
км 1,87 2,15:1КДМ=2,15М/ЧАС 2,15 
        
  
 
 
     
 
 
Таблица 4.26 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
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противогололедного материала на а/дороге «Миндерла-Борск-Булановка» 
- 8км на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 № 
п/п 
Наименование Ед. изм. 
Кол-
во 
Норма, маш /час 
 на един. всего 
 1 2 3 4 5 6 
 
1 
Погрузка ПГМ в КДМ 
погрузчиком 
100м3 0,115 2,740 0,32 
 
2 
Пробег с грузом до места 
россыпи материала и обратно  
L=50км 
    
  11,5/5=2машин км 200,00 0,020 4,00 
 
3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
7,21 0,040 0,29 
 
4 
Всего норма времени на 
россыпь противогололедного 
материала 
км 7,21 4,59:1КДМ=4,59М/ЧАС 4,59 
        
 
 
 
 
 
      
 
Таблица 4.27 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
противогололедного материала на а/дороге «Солнечный – Сухая Балка» - 
2,6км на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 
 
№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во 
Норма, маш /час 
 на един. всего 
 1 2 3 4 5 6 
 
1 
Погрузка ПГМ в КДМ 
погрузчиком 
100м3 0,02 2,740 0,0548 
 
2 
Пробег с грузом до места 
россыпи материала и обратно  
L=50км 
    
  11,5/5=2машин км 40,00 0,020 0,8 
 
3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
1,25 0,040 0,05 
 
4 
Всего норма времени на 
россыпь противогололедного 
материала 
км 1,25 0,9:1КДМ=0,9 М/ЧАС 0,90 
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Таблица 4.28 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
противогололедного материала на а/дороге «Талое – Первомайский» - 
10,6км на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 № 
п/п 
Наименование Ед. изм. 
Кол-
во 
Норма, маш /час 
 на един. всего 
 1 2 3 4 5 6 
 
1 
Погрузка ПГМ в КДМ 
погрузчиком 
100м3 0,0416 2,740 0,1140 
 
2 
Пробег с грузом до места 
россыпи материала и обратно  
L=50км 
    
  11,5/5=2машин км 100,00 0,020 2 
 
3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
2,6 0,040 0,104 
 
4 
Всего норма времени на 
россыпь противогололедного 
материала 
км 2,6 2,22:1КДМ=2,22 М/ЧАС 2,22 
        
       
 
 
Таблица 4.29 – Калькуляция затрат времени на россыпь 
противогололедного материала на а/дороге «Красноярск – Кубеково – 
Частоостровское» - 20км на 2016 - 2017 год (первоочередной) 
 
 № 
п/п 
Наименование Ед. изм. 
Кол-
во 
Норма, маш /час 
 на един.  
 1 2 3 4 5 6 
 
1 
Погрузка ПГМ в КДМ 
погрузчиком 
100м3 0,0656 2,740 0,1797 
 
2 
Пробег с грузом до места 
россыпи материала и обратно  
L=50км 
    
  11,5/5=2машин км 90,00 0,020 1,8 
 
3 
Россыпь противогололедного 
материала 
1 км 
прохода 
4,1 0,040 0,164 
 
4 
Всего норма времени на 
россыпь противогололедного 
материала 
км 4,1 2,14:1КДМ=2,14 М/ЧАС 2,14 
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5  Организация работ по содержанию 
 
Дорожно-патрульная служба (ДПС) создается в виде звена в составе 
дорожной организации. Она служит для регулярного патрулирования дорог с 
целью принятия оперативных мер по предупреждению возможных причин 
возникновения перерывов и ограничений движения, дорожно-транспортных 
происшествий. 
Звено ДПС оснащают специальным автомобилем, необходимым 
инструментом и инвентарем, а также средствами организации движения. Для 
организации работы ДПС разрабатывается маршрутная схема (график), на 
которой указываются последовательность и время патрулирования дорог, 
отмечаются места особо опасные для движения. 
Патрулирование дорог производится ежедневно, а также круглосуточно в 
особо опасные периоды, связанные с плохими метеорологическими 
условиями. В необходимых случаях порядок патрулирования согласовывается 
с вышестоящей организацией. 
На звено ДПС возлагаются следующие обязанности: 
- постоянные наблюдения за состоянием дорог и дорожных 
сооружений; 
- контроль над  выполнением, всеми пользователями дорог, требований 
Правил пользования и   
охраны автомобильных дорог и дорожных сооружений;  
 - устранение мелких повреждений элементов дорог, ликвидация 
возникших препятствий для нормального движения, а при невозможности 
немедленного выполнения указанных работ- ограждение этих мест с 
установкой соответствующих временных знаков с одновременным сообщением в 
дорожную организацию о возникших препятствиях для принятия мер по 
возобновлению нормального движения; 
- выявление участков с повышенной скользкостью покрытия, со 
снежными заносами, информирование о них дорожной службы; 
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 - при возникновении на дороге аварийной обстановки- временное 
ограничение или прекращение дорожного движения с одновременным 
сообщением руководству дорожной организации и автоинспекции; 
- оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при возникновении 
ДТП, а также помощи водителям автотранспортных средств. 
  
 План 
Подготовки  и организации  зимнего  содержания: 
 
1.   Согласовать   с  органами   ОГИБ ДД    графики   первоочередной уборки  
снега  с  автодорог  с  автобусным  движением; 
2.   Закрепить     приказом       снегоочистительную       технику, спецмашины   
для уборки снега и устранения  гололеда автотранспорт и рабочих за 
конкретными участками дорог; 
3. Организовать  круглосуточную  работу  снегоочистительной   техники, 
пескоразбрасывателей,   автотранспорта  и  рабочих на  патрульной  
снегоочистке  и  устранение  гололеда; 
4.    Иметь   запас  противогололедных  материалов  на участке  в пгт. 
Емельяново; 
5.    Устранить   все   недостатки,  выявленные   при    весеннем осмотре дорог  
в   срок  до   1  октября  2016  года; 
6.    Разработать  схему  оповещения  и   сбора   руководства,  ИТР  и рабочих  
при сложной метеорологической обстановке на дорогах; 
7.    Предусмотреть  перевод  бригад   по  зимнему  содержанию дорог  на  
бригадный  подряд  с  работой  в  выходные  дни   и праздничные  дни   по  
графику;                 
8. Обеспечить  первоочередную  очистку  проезжей  части; 
9. На  дорогах  усовершенствованными  типами  покрытия  не допускать 
снежного   наката,  обеспечить   хорошее   состояние ограждающих  
устройств; 
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10. Обеспечить  установку  временных  знаков «Скользкая дорога» в  случаях  
несвоевременного  устранения гололеда; 
11. Произвести    установку    сигнальных    вешек.      Своевременно  закрыть  
отверстия  мелких   искусственных   сооружений; 
12.   Обеспечить  информирование    предприятий  и   ОГИБДД    об 
ухудшении   дорожных   условий. 
       Прорабу необходимо обеспечить постоянный контроль за выполнением  
хода   работ   по   подготовке  к  зиме  и  проведению работ  с  гололедом  и  
снегозаносами. 
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Должностные обязанности ответственных дежурных  
по обслуживающей организации 
 
1. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ПО УЧАСТКАМ ДОЛЖЕН: 
1.1.  Нести охрану территории участка, боксов, техники, складских 
помещений. При заступлении на дежурство принять участок под 
роспись в журнале, а также при сдаче дежурства. 
1.2.  Строго соблюдать и проверять противопожарную безопасность. 
1.3.  Контролировать работу котельной, выхода машин на линию. 
1.4.  Категорически не допускать посторонних лиц на территорию участка. 
1.5.  В любое время суток знать состояние а/дороги, наличие техники на 
а/дороге, количество произведенных рейсов. 
1.6.  Держать ворота постоянно закрытыми. 
 
2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ОБЯЗАН: 
2.1.  Сообщать дежурному по управлению информацию 2 раза в сутки с 7 
до 8 и с 20 до 21 часа по состоянию дороги и охраняемом объекте. 
2.2.  В случае ДТП на а/дороге необходимо сообщить непосредственному 
мастеру для принятия мер и необходимости присутствия при 
заполнении акта ГИБДД. Также необходимо срочно сообщить в 
управление и начальнику участка. 
2.3.  Знать адреса водителей спец. техники и дорожной техники. 
Обеспечить их вызов через патрульные машины или другим способом в 
экстренных погодных условиях. 
 
3.ОТВЕТСТВЕННЫЙ ДЕЖУРНЫЙ ОТВЕЧАЕТ: 
3.1. За несвоевременную информацию дежурному управления или не 
поступление информации, данное несоблюдение будет 
рассматриваться, как нарушение производственной дисциплины и 
будет наказываться приказом.                                                                                                                              
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ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ИТР О ПЕРЕДАЧЕ  
ИНФОРМАЦИИ О ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, СОСТОЯНИИ 
ДОРОГ И ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ ПО 
ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
 
1. Аварии на а/дорогах с числом пострадавших 25 и более человек; 
2. Пожары, взрывы на объектах, транспорте с числом пострадавших 25 и более 
человек. Материальным ущербом более 100 т.руб. при пожаре 500 т.р.; 
3. Загрязнение окружающей среды, значительно превышающие фоновые 
значения; 
4. Порывы плотин, дамб с образованием волн прорыва и затопления при числе  
пострадавших 25 и более человек с материальным ущербом более 100 т.р.; 
5. Внезапное обрушение сооружений и производственных зданий с числом  
пострадавших 25 и более человек с материальным ущербом более 100т. р.; 
6. Оползни, обвалы, осыпи, снежные лавины, обрушение мостов, паводок. 
Дежурный сообщает по телефону о возникновении чрезвычайной ситуации и 
письменно о причинах, характеристиках, масштабе происшествия, принятых 
мерах и ликвидации последствий в управление дорог, и руководству 
обслуживающей организации; 
Дежурный докладывает в управление дорог о всех дорожно-
транспортных происшествиях, в том числе и с собственным транспортом и 
самоходным механизмами на обслуживаемых ДПМК дорогах по телефону и 
письменно по итогам расследования причин ДТП, повлекших гибель 3 и более 
человек, ранение 5 и более человек, с рейсовыми автобусами независимо от 
числа погибших или ранений 5 и более человек, а также всех ДТП, 
происшедших из-за неудовлетворительного состояния обслуживаемых  дорог. 
Докладывает о каждом случае перерыва движения  на а/дорогах более 3 час., 
причинах их вызвавших, и мерах, принятых для восстановления нормального 
проезда. 
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ФОРМА ПЕРЕДАВАЕМОГО ДОНЕСЕНИЯ ПО ЧЕРЕЗВУЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ 
 
1. Дата…, время…, (местное) 
2. Наименование Ч.С………… 
3. Место……………………….. 
4. Наименование объекта……. 
5. К-во пострадавших…в том числе погибших…. 
6. Характеристика и масштаб Ч.С. ………………. 
7. Возможность справиться с Ч.С. собственными силами… 
8. Дополнительные средства и силы……………………. 
9. Краткая характеристика работ по ликвидации последствий Ч.С…. 
10. Должность Ф.И.О. Подписавшее донесений………… 
 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ДЕЖУРНОГО ДОЛЖНО БЫТЬ: 
 
1. Инструкция ответственных дежурных; 
2. Журнал приема и передачи смены; 
3. Список адресов и № телефонов ИТР участка и бригады по содержанию; 
4. Графики дежурства ИТР по участку; 
5. Графики  дежурства бригады по содержанию; 
6. Журнал – информации. 
 
СХЕМА ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ: 
 
1. Количественный состав техники на дороге (что и сколько работает); 
2. Оценка состояния дороги (при наличии аварии); 
3. Указать координаты, принятые меры, требуемая помощь, количество 
произведенных рейсов (тонны); 
4. Наличие ДТП,  место происшествия, время, причины, жертвы, чьи машины 
участвовали. 
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С Х Е М А 
Вызова бригад по зимнему содержанию автодорог 
Емельяновского района при неблагоприятных метеоусловиях и 
чрезвычайных ситуациях 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                            
 
 
 
  
 
Дежурный из 
числа ИТР 
Бригада по 
содержанию 
а/дорог 
Начальник участка  
механик 
Ответственный 
дежурный 
Мастер 
механик 
Бригада по 
содержанию 
автодорог 
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6 Организация и безопасность дорожного движения 
 
Устранение участков концентрации дорожно-трансвортных 
происшествий (далее – ДТП) на автомобильных дорогах является составной 
частью федеральных, региональных и местных программ повышения, 
безопасности дорожного движения, разрабатываемых на основе Федерального 
закона «О безопасности дорожного движения» и направленных на 
комплексное решение проблемы сокращения количества дорожно-
транспортных происшествий. Указанные программы имеют, как правило, 
межведомственный характер. 
Федеральные государственные программы безопасности дорожного 
движения, содержащие проекты по снижению уровня аварийности на участках 
концентрации ДТП, разрабатывают в соответствии с «Порядком разработки и 
реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация». 
В системе дорожного хозяйства планирование мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на участках концентрации 
ДТП осуществляется в порядке, предусмотренном действующими 
нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими разработку, согласование и утверждение: 
- программами дорожных работ по совершенствованию и развитию 
дорожной сети; 
- инвестициями в автомобильные дороги; 
- проектной документацией; 
- планами работ по реконструкции, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог. 
В зависимости от капитальности мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения на участках концентрации ДТП и, 
соответственно, возможных сроков их реализации, а также исходя из 
установленного порядка разработки, согласования и утверждения программ 
дорожных работ следует различать следующие виды их планирования: 
- краткосрочное (оперативное); 
- годовое; 
- долгосрочное и среднесрочное (программное). 
Краткосрочное (оперативное) планирование мероприятий по 
обеспечению безопасности движения на участках концентрации ДТП 
осуществляется при назначении работ по содержанию дорожной сети на 
участках, элементах дорог и дорожных сооружений, транспортно-
эксплуатационные показатели которых не соответствуют требованиям ГОСТ 
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Р 52289-2004 и «Временного руководства по оценке уровня содержания 
автомобильных дорог». Планирование работ и ликвидация таких дефектов 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог должны выполняться по 
мере их обнаружения в установленные сроки в соответствии с технологиями 
дорожных работ, принятыми в «Технических правилах ремонта и содержания 
автомобильных дорог» (ОДМ 218.011-98). На период выполнения работ по 
ликвидации выявленных дефектов на соответствующих участках дорог в 
предусмотренном порядке должны быть введены временные ограничения 
движения транспортных средств, обеспечивающие безопасность дорожного 
движения. Приоритетность реализации мероприятий по повышению 
безопасности движения при краткосрочном (оперативном) планировании 
дорожных работ, направленных на доведение транспортно-эксплуатационного 
состояния дорожной сети до допускаемого уровня содержания, должна 
определяться степенью опасности участков концентрации ДТП, на которых 
выявлены дефекты, влияющие на условия безопасности движения, а также 
степенью опасности самих этих дефектов. 
Годовое планирование мероприятий по обеспечению безопасности 
движения на участках концентрации ДТП осуществляется при составлении 
годовых программ дорожных работ на федеральных и территориальных 
дорогах. 
Обосновывающие материалы к указанным программам должны 
содержать: 
- сведения об участках концентрации ДТП (местоположение, степень 
опасности, перечень дорожных факторов, способствующих их 
возникновению); 
- сведения о запланированных мероприятиях по повышению 
безопасности движения на участках концентрации ДТП (наименование, адрес 
и срок проведения, стоимость). 
Дополнительно должен быть составлен план мероприятий по 
организации системы диагностики состояния дорог по органам дорожного 
управления, включающий обследование опасных участков дорожной сети в 
целях установления причин и условий их возникновения, а также выработки 
соответствующих контрмер по повышению безопасности дорожного 
движения. 
Долгосрочное и среднесрочное (программное) планирование 
мероприятий по обеспечению безопасности движения на участках 
концентрации ДТП и их предупреждению осуществляется при разработке 
программ совершенствования и развития дорожной сети, программ развития 
дорог, обоснования инвестиций, разработки инженерных проектов. 
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Основные задачи долгосрочного и среднесрочного планирования 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на участках 
концентрации ДТП реализуются на основе: 
- учета социально-экономических потерь от дорожно-транспортных 
происшествий при определении экономической целесообразности и 
очередности проведения работ по ремонту, реконструкции и строительству 
дорог и дорожных сооружений; 
- обоснования сокращения количества и тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий при реализации выбранного варианта развития 
дорог; 
- оценки технических решений в инженерных проектах дорог по 
критериям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Разработка указанных программ и инженерных проектов должна 
соответствовать требованиям ОДН «Порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых 
из Федерального дорожного фонда». 
При планировании дорожных работ по обеспечению безопасности 
движения на участках концентрации ДТП требуется для каждого такого 
участка на основе технико-экономической оценки вариантов улучшения 
дорожных условий выбрать наиболее эффективный комплекс мероприятий. 
Для выбора наиболее эффективного комплекса мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения на участках концентрации 
ДТП следует: 
- провести диагностику участков концентрации ДТП для установления 
элементов и характеристик дороги, не отвечающих нормативным 
требованиям; 
- составить на основе анализа данных о дорожных условиях и состоянии 
аварийности перечень возможных мероприятий, которые позволят устранить 
неблагоприятные дорожные факторы, способствующие возникновению ДТП 
на рассматриваемых участках их концентрации; 
- выполнить на каждом участке концентрации ДТП технико-
экономическое сравнение комплексов мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения; 
- определить, в рамках какого вида планирования учитывать выбранные 
комплексы мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
при подготовке в установленном порядке необходимой технической 
документации для их реализации и обоснования инвестиций. 
Расчеты по выявлению участков концентрации ДТП и их диагностике 
должны ежегодно выполняться до начала формирования 
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специализированными органами дорожного управления планов и программ 
работ по реконструкции, ремонту и содержанию обслуживаемой сети дорог. 
На основе анализа результатов диагностики участков концентрации 
ДТП устанавливают показатели и характеристики состояния дороги, 
способствующие формированию таких участков, и назначают 
соответствующие мероприятия по их ликвидации. 
При планировании мероприятий по повышению безопасности движения 
на выявленных участках концентрации ДТП следует учитывать как 
стабильность уровня аварийности, так и степень опасности, устанавливаемую 
в соответствии с рекомендациями раздела 1. При установлении очередности 
проведения работ по повышению безопасности дорожного движения наиболее 
высокой приоритетностью обладают прогрессирующие и стабильные участки 
концентрации ДТП, характеризующиеся одновременно высокой степенью 
опасности. 
Для вариантной проработки выбора мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения в число рассматриваемых следует 
включать мероприятия различной капитальности, в том числе ранее 
реализованные на участках дорог с аналогичными условиями движения и 
показавшие свою эффективность. Фактически наблюдаемый уровень 
аварийности на таких участках дорог можно принять в качестве ожидаемого в 
результате реализации планируемых комплексов мероприятий по повышению 
безопасности движения. 
В целях предотвращения роста аварийности на смежных участках и 
создания однородности условий движения, помимо мер по обеспечению 
безопасности движения на участках концентрации ДТП, следует 
предусматривать проведение работ по общему улучшению транспортно-
эксплуатационных показателей на всем протяжении дороги. 
Вид планирования мероприятий по обеспечению безопасности 
движения на участках концентрации ДТП определяется с учетом: 
- приоритетного обеспечения требований к эксплуатационному 
состоянию дорог, допускаемому по условиям безопасности (ГОСТ Р 50597-
93); 
- номенклатуры дорожных работ, необходимых для повышения 
безопасности движения на участках концентрации ДТП, установленных в 
результате технико-экономических расчетов; 
- утвержденных объемов финансирования мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения и сроков, необходимых для их реализации; 
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- очередности проведения работ по ремонту, реконструкции и 
строительству дорог, вошедших в программы совершенствования и развития 
дорожной сети на федеральном и региональном уровнях. 
Детальная разработка технических решений и проектирование 
запланированных мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения, а также определение их сметной стоимости выполняются в 
установленном порядке при подготовке проектов строительства, 
реконструкции и ремонта на участках автомобильных дорог и дорожных 
сооружений. Порядок подготовки и принятия решений по объемам 
инвестиций на реализацию мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения на участках концентрации ДТП должен соответствовать 
положениям нормативных документов в части, касающейся планируемых 
работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог. 
При составлении схем организации движения в местах производства 
дорожных работ, необходимо выполнение следующих требований: 
а) предупредить заранее водителей транспортных средств и пешеходов об 
опасности, вызванной дорожными работами: 
б) четко обозначить направление объезда имеющихся на проезжей части 
препятствий, а при устройстве объезда ремонтируемого участка - его маршрут; 
в) создать безопасный режим движения транспортных средств и 
пешеходов как на подходах, так и на самих участках проведения дорожных 
работ. 
Основными средствами организации движения в местах производства 
дорожных работ являются временные дорожные знаки, разметка проезжей 
части, ограждающие и направляющие устройства и другие технические 
средства.  
Под временными дорожными знаками следует понимать те знаки, 
которые устанавливают только на время проведения дорожных работ. 
Для лучшего восприятия водителями дорожных знаков рекомендуется 
устанавливать на одной опоре не более двух знаков и одной таблички, при этом 
с запрещающими знаками рекомендуется устанавливать предупреждающие 
знаки, которые поясняли бы причину введения ограничений. 
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Расстановку знаков, ограждающих и направляющих устройств 
необходимо осуществлять с конца участка, наиболее удаленного от места 
работ, причем в первую очередь со стороны, свободной от дорожных работ. 
Сначала устанавливают дорожные знаки, затем ограждающие и направляющие 
устройства. Снятие знаков, ограждающих и направляющих устройств 
производится в обратной последовательности. 
На дорогах вне населенных пунктов для обеспечения видимости 
ограждающие и направляющие устройства в темное время суток должны быть 
снабжены световозвращающими элементами размером 5  5 см, а на 
автомагистралях размером 10  10 см, закрепленными на верхней перекладине, 
ограждающих устройств через 0,5 м. В случае проведения дорожных работ в 
застроенной местности место работ должно быть обозначено сигнальными 
фонарями и иметь освещение в соответствии с нормативными документами. На 
автомагистралях, оборудованных осветительными установками, зона дорожных 
работ должна быть обозначена сигнальными фонарями, установленными на 
переносных барьерах или щитах. Их размещают из расчета 1 фонарь на 1 м 
длины барьера или щита, установленного поперек дороги. Если инвентарные 
щиты устанавливают вдоль дороги, то фонари размещают на них через 15 м, 
при этом барьеры и щиты должны быть оборудованы устройствами для 
крепления фонарей. 
Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы, устраиваемое при 
укреплении обочин корыто глубиной 0,1 м и более) необходимо ограждать, 
применяя сигнальные шнуры или направляющие конусы, а также инвентарные 
щиты или барьеры, которые устанавливают на всем протяжении зоны работ 
через 15 м и оборудуют сигнальными фонарями. При отсутствии 
электрического освещения такие места в темное время суток должны быть 
обозначены факелами.  
Для сохранения оптимальной пропускной способности дороги не следует 
без необходимости ограничивать скорость движения в местах дорожных работ 
менее 40 км/ч. 
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Движение со скоростью менее 40 км/ч на участках производства 
дорожных работ допускается только в исключительных случаях, когда 
геометрические параметры дороги, качество покрытия, условия работ или 
погодные условия не позволяют осуществлять движение с большей скоростью. 
Для плавного изменения скоростей транспортных средств перед участком 
дорожных работ необходимо производить последовательное снижение 
скорости ступенями с шагом не более 20 км/ч. Временные дорожные знаки, 
регламентирующие ступенчатое ограничение скоростей, располагают друг от 
друга на расстоянии не менее 100 м. Число знаков, ограничивающих скорость, 
зависит от разности скоростей до и после ограничения. 
 
Рисунок 9 - Пример размещения технических средств организации 
движения в местах производства дорожных работ. 
 
Рисунок 10 - Пример размещения технических средств организации 
движения в местах производства дорожных работ при ремонте обочин. 
 
Временные дорожные знаки, используемые на участках производства 
дорожных работ, а также на объездах, устанавливают в соответствии с 
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требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения».  
Форму, расцветку, символы и размеры временных дорожных знаков 
принимают по ГОСТ Р 52290-2004  «Знаки дорожные. Общие технические 
условия». 
Дорожные знаки, расположенные справа по ходу движения, должны быть 
продублированы на левой стороне дороги, на разделительной полосе или на 
проезжей части, если условия движения таковы, что знак может быть не 
замечен водителем. 
Дорожные знаки, установленные ранее на эксплуатируемой дороге в 
местах производства дорожных работ, должны быть сняты, если их 
информация противоречит информации временных дорожных знаков. 
Временные дорожные знаки, как правило, устанавливаются на 
переносных опорах. Возможна установка знаков на ограждающих щитах или 
барьерах. В этом случае нижний кран знака должен находиться на высоте не 
менее 10 см от поверхности земли или дорожного покрытия. Плоскость 
дорожных знаков, устанавливаемых на переносных опорах, должна составлять 
с поверхностью покрытия угол не менее 70°. 
В плане дорожные знаки надо размещать так, чтобы от края проезжей 
части до ближайшего к ней края знака было не менее 0,5 м. 
Размеры переносных опор должны соответствовать размерам 
используемых дорожных знаков. Элементы опоры не должны выступать за 
боковые края знака более чем на 20 см. 
Условия применения дорожных знаков, наиболее, часто используемых 
при производстве дорожных работ, изложены в пп. 4.8-4.24 настоящей 
Инструкции.  
Дорожные знаки или группы знаков необходимо располагать друг от 
друга на расстоянии не менее 50 м. Первым по ходу движения необходимо 
устанавливать знак 1.23 «Дорожные работы». Этот знак с табличкой 7.2.1 
должен повторяться не менее чем за 50 м до начала места проведения работ. В 
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населенных пунктах и в стесненных условиях повторный знак 1.23 с табличкой 
7.2.1 «Зона действия» можно устанавливать непосредственно у начала места 
работ. 
Знак 1.15 «Скользкая дорога» применяют, когда возможна повышенная 
скользкость проезжей части по сравнению с предшествующим участком, 
вызванная проводимыми работами (например, в результате подгрунтовки 
ремонтируемого покрытия жидким битумом или дегтем, выноса глины и грязи 
с прилегающих дорог, по которым устроен объезд маршрута). 
Знак 1.17 «Выброс гравия» устанавливают при устройстве или ремонте 
гравийных и щебеночных покрытий, при поверхностной обработке покрытия и 
в случаях, когда возможен выброс гравия, щебня из-под колес автомобиля. Знак 
должен быть установлен на время производства работ до полного 
формирования покрытия. 
Знаки 1.18.1-1.18.3 «Сужение дороги» служат для предупреждения 
водителей о сужении проезжей части или полотна дороги независимо от 
причин, вызвавших это сужение. 
Знак 1.19 «Двустороннее движение» предупреждает водителей об 
участке, на котором вследствие выполнения дорожных работ временно 
организовано двустороннее движение. Знак устанавливают перед участком 
дорожных работ в том случае, если до него на проезжей части осуществлялось 
одностороннее движение. 
Знак 1.30 «Прочие опасности» используют для предупреждения 
водителей о наличии опасности, не предусмотренной другими 
предупреждающими знаками, например проложенные поперек проезжей части 
компрессорные пневмошланги, сварочные кабели и т.д. 
Знаки 1.31.1-1.31.3 «Направление поворота» устанавливают в местах 
резкого изменения направления движением транспортных средств. При этом 
знаки могут быть размещены на щитах или барьерах. 
В случаях, когда движение происходит по ремонтируемому участку, 
указание направления объезда различного рода препятствий, находящихся на 
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проезжей части, осуществляют с помощью знаков 4.2.1-4.2.3 «Объезд 
препятствия». Допускается применять знаки 4.2.1 и 4.2.2 для обозначения 
отклонения траектории движения транспортных средств от  
препятствия, которая должна быть образована не менее чем пятью 
знаками, при этом наклон линии, образованной этими знаками к оси дороги, 
должен быть не менее 1:10, 1:20 и 1:50 при допустимой скорости 
соответственно 40, 60 и более 60 км/ч. 
Когда движение транспортных средств организуется по специально 
устроенному объезду, перед началом объезда должны быть установлены знаки 
5.32.1-5.32.3 «Направление объезда». 
Если необходимо организовать движение по прилегающей сети дорог, 
для указания маршрута движения перед началом объезда следует устанавливать 
знак 5.31 «Схема объезда», а на всех пересечениях на маршруте объезда знаки 
5.32.1-5.32.3 «Направление объезда». 
Ограничивать скорость перед ремонтируемом участком с помощью знака 
3.21 «Ограничение максимальной скорости» следует в том случае, когда в 
начале участка производится перестроение транспортных средств или 
возможен выход на проезжую часть дорожных рабочих. 
Запрещение обгона с помощью знака 3.20 «Обгон запрещен» следует 
вводить на двух и трехполосных дорогах, когда работы проводятся на проезжей 
части или обочинах. На многополосных дорогах запрещают обгоны для того 
направления, на котором из-за проводимых работ движение осуществляется по 
меньшему числу полос.  
Знак 2.6 «Преимущество встречного движения» устанавливают, как 
правило, со стороны полосы движения, на которой ведутся дорожные работы. В 
этом случае с противоположной стороны должен устанавливаться знак 2.7 
«Преимущество перед встречным движением». В случае необходимости, когда 
по условиям дорожных работ пропуск транспортных средств необходимо 
ограничить по весу или габариту, следует устанавливать дорожные знаки 3.11 
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«Ограничение массы», 3.13 «Ограничение высоты», 3.14 «Ограничение 
ширины». 
За пределами участка проведения дорожных работ в створе последнего по 
ходу движения ограждающего устройства устанавливают знаки 3.21 «Конец 
зоны запрещения обгона», 3.25 «Конец зоны ограничения максимальной 
скорости» или 3.31 «Конец зоны всех ограничений». 
Табличка 7.1.1 «Расстояние до объекта» должна применяться с 
предупреждающими знаками, если расстояние от знака до начала опасного 
участка вне населенных пунктов меньше 50 м или больше 100 м. 
Таблички 7.1.3 и 7.1.4 «Расстояние до объекта» должны применяться со 
знаком 1.23 в местах поворота в сторону опасных участков дороги. 
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7  Охрана труда  
 
Содержание автомобильных дорог, включая земляное полотно, 
дорожную одежду, мосты, трубы, здания дорожной службы, обстановку пути 
и другие устройства должны производится в соответствии с проектом 
организации работ и действующими производственными инструкциями, 
составленными с учетом требований техники безопасности и промышленной 
санитарии. 
При выполнении работ оказывающих влияние на режим движения по 
участку дороги, ограждение мест работ и расстановка дорожных знаков 
производятся в соответствии ВСН 37-84, ГОСТ Р 51256-2011 
До начала ремонтно-строительных работ дорожная организация, 
производящая работы, составляет схемы ограждения мест работ и расстановки 
дорожных знаков, привязанные к местности, с указанием видов работ и сроков 
их выполнения согласно ВСН 37-84 и согласовывает их с местным отделением 
ГИБДД. Схемы организации движения и ограждения места дорожных работ 
приведены в графической части. 
Схемы составляют в случае выполнения дорожных работ: 
- на одной половине ширины проезжей части с организацией движения по 
второй; 
- по всей ширине проезжей части с организацией транспортного 
движения в объезд по существующей или вновь построенной объездной 
дороге; 
- в условиях застройки и в населенных пунктах при наличии инженерных 
коммуникаций (газ, водопровод, канализация, кабели и пр.). В этом случае 
схемы ограждений и расстановки дорожных знаков необходимо согласовать 
не только с ГИБДД, но и со всеми заинтересованными организациями. 
Неотложные (аварийные) работы по устранению отдельных 
повреждений дороги и дорожных сооружений, влияющих на безопасность 
движения, можно выполнять без согласования и утверждения схем, но с 
условием обязательного извещения органов ГАИ о месте и времени 
проведения таких работ. 
Всякое отклонение от утвержденных схем, а также применение 
неисправных технических средств запрещается. 
Перед началом работ рабочие и машинисты дорожных машин должны 
быть ознакомлены с применяемой условной сигнализацией, подаваемой 
жестами и флажками, порядком движения, маневрирования дорожных машин 
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и транспортных средств, местами разворота, въездами, местами 
складирования материалов и хранения инвентаря. 
Используемые при производстве дорожных работ временные дорожные 
знаки, ограждения и другие технические средства устанавливаются и 
содержатся организациями, выполняющими дорожные работы. 
Особо опасные места (траншеи, котлованы, ямы) на участке работы 
должны быть ограждены щитами (заборами) и сигнальными фонарями, 
зажигаемыми с наступлением темноты и в туман. 
Маршруты внутрипостроечных транспортных средств должны быть 
оборудованы дорожными знаками. 
При производстве дорожных работ в темное время суток места работ 
должны быть освещены в соответствии с ГОСТ 12.1.046-85 
 
Содержание земляного полотна и дорожных покрытий 
При осмотре участка дороги дорожный рабочий должен двигаться по 
обочине навстречу движению автомобилей, а при остановках устанавливать 
перед собой предупредительный знак (днем) или стойку с красным мигающим 
фонарем (ночью). 
При устройстве дренажных воронок для отвода талых вод весной на 
границах участка работ необходимо устанавливать барьеры с дорожным 
знаком "Ремонтные работы". 
Для перехода рабочих через кюветы, канавы, рвы и другие препятствия 
при отводе талых вод необходимо устраивать настилы шириной не менее 0,6 м 
с перилами высотой 1м. Наклонные настилы должны иметь поперечные 
бруски-упоры для ног. 
Машины, профилирующие дороги или окашивающие обочины, должны 
иметь сзади знаки "Объезд препятствия", "Ремонтные работы" и включать 
фары и габаритные фонари. На границах участка дороги  необходимо 
выставлять знаки согласно согласованных схем. 
Для рабочих, занятых зимним содержанием дорог, необходимо 
оборудовать помещения для обогрева, отдыха, приема пищи и сушки одежды 
и обуви. 
Для защиты рук и ног от обморожения на педали и рукояти рычагов 
снегоочистителей и других машин, не имеющих кабин, следует надевать 
войлочные или суконные чехлы, а под ноги подкладывать войлок или 
фанерный лист. 
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Дистанция между несколькими одновременно работающими 
снегоочистителями, движущимися в одном направлении, должна быть не 
менее 15 м. 
Машинисты снегоочистителей, движущихся по участкам дороги, 
проходящим через населенные пункты, должны уменьшить скорость до 10 
км/ч и дальность отбрасывания (в подветренную сторону) снега. 
Машинисты снегоочистителей обязаны пользоваться светозащитными 
очками. 
При работе с роторным снегоочистителем необходимо: 
- тщательно проверять исправность всех рычагов управления и легкость 
их переключения; 
- выдерживать расстояние от края заднего колеса до бровки кювета или 
линии обстановки пути не менее 1 м. 
Запрещается находиться в траншее, пробитой снегоочистителем, на 
расстоянии менее 20 м от работающей машины. 
На автомобильных снегоочистителях всех типов необходимо 
устанавливать следующие отличительные знаки: 
- днем - проблесковые маячки на кабине и заднем борту кузова; 
- ночью - проблесковые маячки   на кабине и заднем  борту кузова. 
Водителям автомобильных снегоочистителей запрещается обгонять 
движущиеся автомобили. 
Нельзя находиться ближе 1,5 м к навесному оборудованию, со стороны 
шнека, а также вытаскивать из-под навесного оборудования посторонние 
предметы до полной остановки и выключения двигателя снегоочистителя. 
Перед поднятием и опусканием навесного оборудования 
снегоочистителя необходимо убедиться, что оно не представляет опасности 
для пешеходов и движущихся по дороге машин. 
Машинисты тракторов при встрече с транспортными средствами 
должны максимально смещать трактор вправо по ходу движения. 
Во время снегоочистки запрещается находиться на угольниках, 
прицепляемых к  
машинам. 
Колеса снегоочистителей, работающих на участках дороги с уклоном 
свыше 10%°, должны быть снабжены цепями. 
Материалы (песок, шлак), применяемые для борьбы со скользкостью 
дороги зимой, не должны быть смерзшимися. 
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8 Охрана окружающей среды  
 
Дорожная служба должна обеспечивать: сохранение или улучшение 
существующего ландшафта; защиту почв и растительности; повышение 
устойчивости земляного полотна на оползневых участках; создание 
благоприятных условий для использования в народном хозяйстве временно 
выделяемых земель под дорожно-ремонтные работы; защиту поверхностных и 
грунтовых вод от загрязнения дорожной пылью, горюче-смазочными 
материалами, обеспыливающими, противогололедными и другими 
химическими веществами; выполнение мероприятий по предупреждению 
загрязнения воздуха выбросами в атмосферу газов и пыли, а также защиту от 
шума и вибрации. 
Производители работ обязаны строго соблюдать рекомендации, 
изложенные в "Инструкции по охране природной среды при строительстве, 
ремонте и содержании автомобильных дорог", а также требования 
действующих законодательных актов директивных и нормативных 
документов. 
Ответственность за соблюдение установленных правил и требований по 
охране окружающей природной среды и рациональному использованию 
природных ресурсов несут руководители выполняемых работ по содержанию 
автомобильных дорог и дорожных сооружений. 
Мероприятия, выполняемые при содержании дороги, обеспечивая 
плавность и равномерную скорость движения автомобиля, позволяют 
уменьшить количество вредных выбросов в составе выхлопных газов. 
Систематический уход за системой водоотвода, которая включает в себя 
кюветы, сбросы и водопропускные трубы, предохраняет придорожную полосу 
от размыва дождевыми и талыми водами, предотвращает водную эрозию почв, 
возможную при бессистемном водоотводе. 
При проведении работ по содержанию производители работ не должны 
допускать ухудшения природной среды на прилегающей к дороге местности, 
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особое внимание обратив на применение химических противогололедных и 
обеспыливающих материалов. 
Для уменьшения отрицательного воздействия химических 
противогололедных материалов на придорожную почву, воду и 
растительность необходимо применять их в минимальном количестве, 
соблюдая режим и нормативы, предусмотренные технологией. 
Твердые хлористые соли, применяемые для борьбы с зимней 
скользкостью и обеспыливание, рекомендуется хранить в закрытых складах, 
имеющих твердые полы и дренажную систему. Материал, поступающий в 
рыхлом виде, лучше хранить в складах бункерного или силосного типа. 
Допускается хранить соли в буртах на специальных площадках с 
асфальтированным или цементобетонным покрытием. По периметру 
площадки устраивают укрепленный ровик для сбора и отвода воды в 
водосборный колодец. Бурты соли должны быть укрыты специальными 
тентами из полиэтиленовой пленки или другого подобного материала. 
При устройстве хранилищ для гигроскопических материалов и 
технических лигносульфонатов необходимо принимать во внимание 
следующее: хранилища не должны располагаться в водоохраной зоне и ближе 
200 м от других источников водоснабжения; уровень материала в хранилищах 
необходимо контролировать 1 раз в неделю; при обнаружении утечек срочно 
их устранять; состояние хранилищ проверять 1 раз в год и фиксировать в 
специальном журнале. 
Для уменьшения отрицательного влияния на почву и придорожную 
растительность противогололедных и обеспыливающих химических веществ 
необходимо соблюдать следующие основные правила: рабочие органы 
распределительных средств должны быть отрегулированы таким образом, 
чтобы исключалось попадание материалов за пределы проезжей части и не 
создавалось помех движению автомобилей; строго следить за нормами 
распределения противогололедных и обеспыливающих веществ; в населенных 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270205.65-2016 ПЗ 
Лист №док. 
пунктах запрещается производить обеспыливание дорог дегтем и солями в 
мелкодисперсном виде (порошке). 
При появлении первых признаков засоления около автомобильных 
дорог следует применять гипсование, известкование, промывку почв или 
другие мероприятия. 
Все источники питьевой воды (родники, колодцы и т.п.), расположенные 
около автомобильных дорог, должны быть оформлены с учетом удобного их 
пользования, постоянно поддерживаться в чистоте и порядке. Не реже 1 раза в 
2 года следует производить контроль качества воды с привлечением для этой 
цели органов Минздрава РФ.  
 
 
9 Экономическая часть 
 
Сметная стоимость содержания участка дорожной сети в 
Емельяновском районе Красноярского края в составе: 
1. «Талое – Покровка – Медведа»                                                      21,89 км; 
2.  «Талое – Булановка»                                                                         3,79 км; 
3. «Миндерла - Борск – Булановка»                                                          2 км; 
4. «Миндерла – Борск – Булановка» 6 км (Сухобузимский район)       6 км; 
5. «Талое – Первомайский»                                                                   10,6 км; 
6.  «Красноярск – Кубеково – Частоостровское»                                   20 км; 
7.  «Сухая Балка – Солнечный»                                                              2,6 км; 
всего протяженность 66,88 км, определена на основании «Методики 
определения стоимости строительной продукции на территории Российской 
Федерации (МДС 81-35.2004), принятой и введенной в действие с 9.03.2004 г. 
постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1. 
Коэффициент к заработной плате равен 1,6. 
Расчет накладных расходов рассчитан от фонда оплаты труда по видам 
работ согласно МДС 81-33.2004 Расчет сметной прибыли рассчитан от фонда 
оплаты труда по видам работ согласно МДС 81-25.2001. 
Сметная стоимость определена базисно-индексным способом в ценах по 
состоянию на I кв. 2016 г. с использованием территориальных единичных 
расценок ТЕР-2001 Красноярского края (3 зона), ВРС и ВрСНиРс. 
В сводном сметном расчете учтены следующие работы и затраты: 
–– налог на добавленную стоимость в размере 18% согласно 
Федеральному закону РФ от 07.07.2003г №117 ФЗ;  
Сметная стоимость содержание дорожной сети Емельяновского района 
на 1 квартал 2016 г. составила –   72889,351  тыс. руб. 
Стоимость содержания 1 км – 1089,85 тыс. руб. 
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Сводный сметный расчет стоимости работ (ССР) 
Содержания дорожной сети в Емельяновском районе Красноярского края 
 
  Сводный сметный расчет стоимости строительства, тыс. руб.                                                                         72889351 
  Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г. 
    
№ 
пп 
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 
Наименование работ и затрат 
Сметная стоимость, руб. 
Средства 
на оплату 
труда, руб. 
Показатели 
единичной 
стоимости 
строительных 
работ 
монтажных 
работ 
оборудования, 
мебели, 
инвентаря 
прочих всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
лок.см 
№1 
Содержание автомобильных дорог общего 
пользования в Емельяновском районе 
Красноярского края 
61770637       61770637     
 
 Итого 61770637       61770637     
    НДС-18% 11118714       11118714     
    Итого 72889351       72889351     
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ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 (ЛС №1) 
Содержание автомобильных дорог общего пользования в Емельяновском районе Красноярского края 
 
 
                                                                                                     Сметная стоимость, тыс. руб.                         2240051 
                                                                                                       Нормативная трудоёмкость, тыс. чел.-ч           401543 
Сметная заработная плата, тыс. руб.                  206502 
  Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г. 
№ 
пп 
Обоснование Наименование Ед. изм. 
Кол. Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. 
на ед. всего 
на 
ед. 
общая 
В том числе   
Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Мат 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                                       Раздел 1. Содержание земляного полотна 
1 ВРС-01-018-1 
Ликвидация "диких" съездов: трактором 55-80 л.с. 
с плугом 
1 съезд   2 507,13 1014   1014 263   
2 ВРС-02-002-1 
Уборка различных предметов и мусора с 
элементов автомобильной дороги 
1 км 
прохода 
  1701 155,82 265050 129548 135502 24528   
3 ВРС-02-005-1 
Ремонт асфальтобетонных покрытий  обочин 
укатываемой асфальтобетонной смесью с 
разломкой старого покрытия: толщина слоя до 50 
мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 
100 м2   19,2 49017 941118 154211 313767 80701 473140 
4 ВРС-01-005-1 
Ремонт обочин песчано-гравийной смесью, 
толщина слоя 10 см 
100 м2   234,06 7970,3 1865524   131338 29548 1734186 
5 ВРС-01-004-1 
Срезка и планировка неукрепленных (гравийных) 
обочин автогрейдером 
1 км 
прохода 
  1134 456,05 517161   517161 63379   
6 ВРС-01-011-1 
Скашивание травы на обочинах 
механизированным способом 
1 км 
прохода 
  1134 207,93 235793 24687 211106 57278   
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Продолжение Локальной сметы №1 
7 ВРС-01-012-1 
Скашивание травы вручную: на обочинах (и в 
канавах) вручную 
100 м2   1306 21,77 28432 28432       
8 ВРС-01-013-1 Сгребание травы вручную 100 м2   1105,42 9,33 10314 10314       
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3864406 347192 1309888 255697 2207326 
Накладные расходы 452136         
Сметная прибыль 345322         
Итоги по разделу 1 Содержание земляного полотна:           
  Содержание дорог 4661864         
  Итого 4661864         
    В том числе:           
      Материалы 2207326         
      Машины и механизмы 1309888         
      ФОТ 602889         
      Накладные расходы 452136         
      Сметная прибыль 345322         
  НДС 18% 839136         
  Итого по разделу 1 Содержание земляного полотна 5501000         
                                       Раздел 2. Содержание покрытий 
9 ВРС-02-001-1 
Очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и 
грязи: без увлажнения (вне населенных пуктов) 
10000 м2   3486 328,6 1145500   1145500 207417   
10 ВРС-02-001-2 
Очистка асфальтобетонных покрытий от пыли и 
грязи: с увлажнением в населенных пунктах 
10000 м2   175,5 653,51 114691   110098 19937 4593 
11 ВРС-02-004-1 
Наметание каменной мелочи или высевок 
комбинированной дорожной машиной 
10000 м2   1,8 6402,9 11525   1470 266 10055 
12 ВРС-02-016-1 
Планировка проезжей части гравийных дорог 
автогрейдером 
1000 м2   4320 220,68 953338   953338 116856   
13 ВРС-02-019-1 
Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог 
хлористым кальцием 
10000 м2   432 607,42 262405   262405 47520   
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Продолжение Локальной сметы №1 
14 ВРС-02-018-1 
Восстановление профиля дорог с добавлением 
нового материала: гравийных 
1000 м2   25,6437 15289 392055   389650 84249 2405 
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2879514   2862461 476245 17053 
Накладные расходы 336903         
Сметная прибыль 257312         
Итоги по разделу 2 Содержание покрытий(кроме ямочного ремонта,заделки трещин и швов) :           
  Содержание дорог 3473729         
  Итого 3473729         
    В том числе:           
      Материалы 17053         
      Машины и механизмы 2862461         
      ФОТ 476245         
      Накладные расходы 336903         
      Сметная прибыль 257312         
  НДС 18% 625271         
  Итого по разделу 2 Содержание покрытий (переходных и капитальных) 4099000         
                                       Раздел 3. Содержание комплекса обустройства  
15 ВРС-04-003-1 Окраска стоек дорожных знаков 100 шт   10,34 14712 152118 34765 111962 26886 5391 
16 ВРС-04-002-1 Окраска дорожных знаков 100 шт   10,34 20884 215943 50411 162353 38986 3179 
17 ВРС-04-001-1 Очистка и мойка дорожных знаков и стоек 100 шт   51,7 15508 801743 57945 742369 134429 1429 
18 ВРС-04-008-1 
Очистка ж/б барьерного ограждения от пыли и 
грязи водой из шланга 
100 м   423 656,92 277877 20054 256939 46530 884 
19 ВРС-04-010-2 
Окраска  железобетонного барьерного 
огражденият(разметка2,5) 
100 м   84,6 3438,9 290927 56807 182957 43934 51163 
20 ВРС-04-008-1 
Очистка  металлического барьерного ограждения 
от пыли и грязи водой из шланга 
100 м   2106,86 656,92 1384038 99886 1279749 231755 4403 
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Продолжение Локальной сметы №1 
21 ВРС-04-009-1 
Окрашивание  металлического барьерного 
ограждения серой эмалью 
100 м   276,12 5143 1420096 318035 1024262 245954 77799 
22 ВРС-04-010-1 
Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на 
металлическое барьерное ограждение 
100 м   276,12 3157,8 871934 185409 597140 143392 89385 
23 ВРС-04-008-1 Уборка грязи из-под ограждения 100 м   300,98 656,92 197720 14269 182821 33108 630 
24 ВРС-04-007-1 Замена сигнальных столбиков 100 шт   1,73 127269 220175 40231 108381 26026 71563 
25 ВРС-04-001-2 Очистка и мойка: сигнальных столбиков и тумб 100 шт   60,54 13279 803906 58159 745117 134927 630 
26 ВРС-04-003-2 Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4) 100 шт   20,18 22608 456232 101773 327766 78707 26693 
27 ВРС-04-016-1 
Уборка автобусных остановок от пыли и мусора 
вручную 
100 м2   555 87,82 48740 48740       
28 ВРС-04-018-1 Окраска автопавильонов краскопультом 100 м2   22,2 5349,5 118758 18737 61254 14491 38767 
29 ВРС-04-017-1 Очистка и мойка стен автопавильонов 100 м2   333 1827 608401 44003 563702 102078 696 
30 ВРС-04-024-2 Окрашивание скамеек: за два раза 1 шт   16 2411,1 38578 8655 27874 6693 2049 
31 ВРС-04-023-1 Ремонт деревянных скамеек 1 шт   7 438,82 3072 290 2155 518 627 
32 ВРС-04-010-3 Окраска бордюрного камня 100 м   8,5 3582 30447 6322 20361 4889 3764 
33 ВРС-04-020-1 Исправление бортовых камней 100 м   0,45 34202 15391 3189 10269 2466 1933 
34 ВРС-04-016-1 
Уборка  площадок отдыха и стоянок автомобилей 
от пыли и мусора вручную 
100 м2   1860 87,82 163345 163345       
35 
ВРС-04-017-
1прим 
Содержание туалетов 100 м2   2,283 1827 4171 302 3865 700 4 
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8123612 1331327 6411296 1316469 380989 
Накладные расходы 950463         
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Продолжение Локальной сметы №1 
Сметная прибыль 725925         
Итоги по разделу 3 Содержание комплекса обустройства: 9800000         
  Содержание дорог 9800000         
  Итого 9800000         
    В том числе:           
      Материалы 380989         
      Машины и механизмы 6411296         
      ФОТ 2647796         
      Накладные расходы 950463         
      Сметная прибыль 725925         
  НДС 18% 1764000         
  Итого по разделу 3 Содержание комплекса обустройства 11564000         
                                       Раздел 4. Содержание в зимний период 
36 
ВрСНиРс-05-
003-1 
Очистка обочин от снега плужными 
снегоочистителями на базе автомобиля 
1 км 
обочины 
  7300 70,45 514285   514285 105266   
37 
ВрСНиРс-05-
007-03 
Очистка обочин от снега средними 
автогрейдерами: 
1 км   7300 323,66 2362718   2362718 289664   
38 
ВрСНиРс-05-
002-1 
Очистка а/б покрытия от снега КДМ 1000 м2   29680 61,63 1829178   1829178 176299   
39 
ВрСНиРс-05-
006-1 
Очистка дороги от снега автогрейдерами 1000 м2   25228,51 125,06 3155077   3155077 386501   
40 
ВрСНиРс-05-
002-1 
Очистка гравийного покрытия дороги от снега 
плужными снегоочистителями на базе автомобиля 
1000 м2   660 61,63 40676   40676 3920   
41 
ВрСНиРс-05-
006-03 
Очистка  гравийного покрытия дороги от снега 
средними автогрейдерами 
1000 м2   660 176,55 116523   116523 14289   
42 
ВрСНиРс-05-
010-1 
Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной 
1000 м2   660 511,68 337709   53691 9517 284018 
43 
ВрСНиРс-05-
001-1 
Удаление снежного вала шнекороторными 
снегоочистителями 
1 км вала   1035 1724,1 1784412   1784412 131942   
И
зм
. 
К
о
л
. 
П
о
д
п
и
сь
 
Д
а
т
а
 
Л
и
ст
 
Д
П
-2
7
0
.2
0
5
.6
5
-2
0
1
6
 П
З
 
Л
и
ст
 
№
д
о
к
. 
Продолжение Локальной сметы №1 
44 
ВрСНиРс-05-
010-1 
Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной 
1000 м2   28711 511,68 14690844   2335640 414013 12355204 
45 
ВрСНиРс-05-
019-1 
Очистка дорожных знаков от снега 100 шт   82,72 237,84 19674 19674       
46 
ВрСНиРс-05-
020-1 
Разбрасывание снега возле стоек дорожных 
знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор 
дорожного освещения 
100 шт   1036,6 302,34 313406 313406       
47 
ВрСНиРс-05-
022-1 
Уборка снега у барьерного ограждения 100 м   1805,88 157,01 283541 283541       
48 
ВрСНиРс-05-
021-1 
Очистка барьерного ограждения от снега 100 м   1805,88 63,74 115107 115107       
49 
ВрСНиРс-05-
022-1 
Уборка снега из-под барьерного ограждения 100 м   1805,88 157,01 283541 283541       
50 
ВрСНиРс-05-
024-1 
Очистка и подсыпка автобусных остановок 
) 
100 м2   703 427,09 300244 171026     129218 
51 
ВрСНиРс-05-
024-1прим 
Очистка от снега площадок отдыха и стоянок 
автомобилей 
100 м2   183 243,28 44520 44520       
52 
ВрСНиРс-05-
010-1 
Россыпь противогололедных материалов 
комбинированной дорожной машиной 
1000 м2   110 511,68 56285   8949 1586 47336 
53 
ВрСНиРс-05-
015-1 
Заготовка и установка указательных вех 100 шт   9 4505,9 40553 1490     39063 
54 310-3003-2 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 
грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: 
расстояние перевозки 3 км; нормативное время 
пробега 0,439 час; класс груза 2 
1 т   32074,16 81,42 2611478       2611478 
55 
ВрСНиРс_доп.1-
08-001-3 
Погрузка материалов погрузчиками на 
пневмоколесном ходу с перемещением на 
расстояние до 10 м: снег 
100 м3   800,62 1580,7 1265500   1265500 590449   
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 30165271 1232305 13466649 2123446 15466317 
Накладные расходы 3529337         
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Продолжение Локальной сметы №1 
Сметная прибыль 2695569         
Итоги по разделу 4 Содержание в зимний период:           
  Содержание дорог 36390177         
  Итого 36390177         
    В том числе:           
      Материалы 15466317         
      Машины и механизмы 13466649         
      ФОТ 3355751         
      Накладные расходы 3529337         
      Сметная прибыль 2695569         
  НДС 18% 6550232         
  Итого по разделу 4 Содержание в зимний период 42940409         
                                       Раздел 6. Ликвидация выбоин на переходных типах покрытия 
56 ВРС-02-008-1 
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии с 
применением заливщика швов на базе автомобиля 
(мастика битумная) 
100 м 
трещин 
  1983,772 1563,8 3102163 354639 586304 82267 2161220 
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3102163 354639 586304 82267 2161220 
Накладные расходы 362952         
Сметная прибыль 277209         
Итоги по разделу 7 Ликвидация выбоин на переходных типах покрытия:           
  Содержание дорог 3742324         
  Итого 3742324         
    В том числе:           
      Материалы 2161220         
      Машины и механизмы 586304         
      ФОТ 436906         
      Накладные расходы 362952         
      Сметная прибыль 277209         
  НДС 18% 673618         
  Итого по разделу 7 Ликвидация выбоин на переходных типах покрытия. 4415942         
                                       Раздел 8. Содержание системы водоотвода 
 
И
зм
. 
К
о
л
. 
П
о
д
п
и
сь
 
Д
а
т
а
 
Л
и
ст
 
Д
П
-2
7
0
.2
0
5
.6
5
-2
0
1
6
 П
З
 
Л
и
ст
 
№
д
о
к
. 
Продолжение Локальной сметы №1 
57 
ВРС-01-006-1;      
ВРС-01-007-2 
Планировка откосов насыпей, откосов выемок 
автогрейдером 
1000 м2   223,74 2530,4 566145   566145 69391   
58 ВРС-01-009-2 
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и 
бермах с трамбованием вручную: грунт II группы 
10 м3   51,4 5518,6 283654 41806     241848 
59 ВРС-01-016-1 
Восстановление профиля водоотводных канав 
автогрейдером 
1 км   48,82 426,64 20829   20829 2552   
60 ВРС-01-017-1 Очистка канав, кюветов вручную 100 м   5726,005 383,96 2198557 2198557       
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3069185 2240363 586974 71943 241848 
Накладные расходы 359095         
Сметная прибыль 274262         
Итоги по разделу 8 Содержание системы водоотвода:           
  Содержание дорог 3702542         
  Итого 3702542         
    В том числе:           
      Материалы 241848         
      Машины и механизмы 586974         
      ФОТ 2312306         
      Накладные расходы 359095         
      Сметная прибыль 274262         
  НДС 18% 666458         
  Итого по разделу 8 Содержание системы водоотвода 4369000         
ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 51390557 6505826 25223572 3326067 20474753 
Накладные расходы 5804481         
Сметная прибыль 4575599         
Итоги по смете: 61770637         
  Итого по разделу 1 Содержание земляного полотна 5501000         
  Итого по разделу 2 Содержание покрытий 4099000         
  Итого по разделу 3 Содержание комплекса обустройства 11564000         
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Окончание Локальной сметы №1 
  Итого по разделу 4 Зимнее содержание 42940409         
  Итого по разделу 7 Ликвидация выбоин на переходных покрытиях 4415942         
  Итого по разделу 8 Содержание системы водоотвода 4369000         
  Итого 72889351         
    В том числе:           
      Материалы 20474753         
      Машины и механизмы 25223572         
      ФОТ 9831893         
      Накладные расходы 5804481         
      Сметная прибыль 4575599         
  НДС 18% 11118714         
  ВСЕГО по смете 72889351         
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10. Деталь проекта 
Присоединение объекта дорожного сервиса 
 
 
Рис. 1 – Ситуационный план расположения объекта 
 
Объект присоединения – автозаправочная станция (АЗС) находится в Емельяновском 
районе Красноярского края, на землях Солонцовского сельсовета, площадка Гаражная, участок 
№18, на северо-западной окраине мкр. Солнечный, на выезде в направлении СНТ «Сухая Балка».  
В инженерно – геологическом отношении район находится в Чулымо-Енисейской и Рыбин-
ской впадинах. В строении инженерно-геологического разреза притрассовой полосы принимают 
участие суглинки легкие пылеватые, суглинки лёгкие песчанистые, выделенные по классифика-
ции ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация». По условиям залегания грунты разделены на 
насыпные (земляное полотно основной дороги) и грунты ненарушенного залегания. 
Грунты трассы как насыпные, так и ненарушенного залегания маловлажные, имеют конси-
стенцию преимущественно от твердой до полутвердой.  
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на участке автодороги, определенная 
теплотехническим расчетом, по данным метеостанции Красноярск, для глинистых грунтов -  2,55 
м, для песков пылеватых – 3,32 м, для крупнообломочных грунтов - 3,21 м, согласно СП 
а/д «Солнечный-Сухая Балка» 
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22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений». Опасных геологических процессов и явлений 
на участке работ не выявлено. 
Геологическое строение участка изучено до глубины 15,0 м. В разрезе грунтового основа-
ния ниже почвенно-растительного слоя вскрыты грунты аллювиально-делювиального генезиса 
четвертичного возраста. Представлены суглинками твердыми, просадочными, подстилаемыми 
твердыми глинами. В нижней части вскрыты пески пылеватые. 
Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием уровня грунтовых вод.  
По характеру и степени увлажнения район участка автодороги относится ко 2 типу местно-
сти. 
В целом инженерно-геологические условия для строительства и работы земляного полотна 
автодороги благоприятны. 
В соответствии с выданными Техническими условиями доступ к площадке необходимо 
предусмотреть через примыкание на км 0+200 (справа) автомобильной дороги «Солнечный – Сухая 
Балка». Планируемая интенсивность движения на объекте составляет 100 авт/сут. 
В месте устройства примыкания при съезде на Объект существует фактический съезд, не 
оборудованный переходно-скоростной полосой, покрытие – капитальное, асфальтобетон. Радиус 
сопряжения съезда и существующей автомобильной дороги составляет 11,5 м. Выезд с Объекта на 
существующую автомобильную дорогу осуществляется без устройства переходно-скоростной по-
лосы. 
Существующая автомобильная дорога имеет капитальное покрытие проезжей части – сбор-
ные железобетонные плиты, ширина проезжей части 6,0 м, фактическая ширина обочин составляет 
2,5-6,0 м. Земляное полотно существующей дороги на участке присоединения объекта сложено 
суглинком твердым. Техническая категория существующей автомобильной дороги – IV. 
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Проектные решения 
План 
Проект присоединения объекта придорожного сервиса разработан с условием раздельного 
въезда/выезда с площадки АЗС, доступ должен быть обеспечен с обоих направлений автомобиль-
ной дороги «Солнечный – Сухая Балка». Предусмотрено устройство переходно-скоростной по-
лосы при въезде на площадку в соответствии со СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги» для 
IV технической категории. Левая сторона проезжей части и обочины существующей автомобиль-
ной дороги остается без изменений. 
 Въезд на территорию площадки предусматривается по съезду с устройством переходно-
скоростной полосы. Ширина проезжей части на переходно-скоростной полосе равна ширине ос-
новной полосы движения. Радиус сопряжения съезда с основной дорогой запроектирован в соот-
ветствии с СП 34.13330.2012 п. 6.15 и выданными Техническими условиями. Ось съезда распо-
ложена под углом 68ᵒ к оси существующей дороги «Солнечный – Сухая Балка» на КМ0+200 с 
правой стороны.  
 Геометрические параметры элементов переходно-скоростных полос приняты в соответ-
ствии с требованиями п. 6.39 табл. 6.5 СП 34.13330.2012 и составляют: 
- длина отгона – 30м; 
- длина полосы торможения – 40м; 
- длина полосы разгона – отсутствует; 
- ширина переходно-скоростных полос – 3,00м. 
 Геометрические параметры существующей автомобильной дороги соответствуют IV тех-
нической категории - ширина проезжей части составляет 6,00м, ширина обочин – 2,00м, попе-
речный уклон проезжей части - 20‰, поперечный уклон обочин - 40‰. 
В соответствии с требованиями п. 6.39 табл. 6.5 СП 34.13330.2012 отгон полос торможе-
ния следует начинать с уступа величиной 0,5м, а при выходе со съезда должна быть обеспечена 
видимость обоих направлений основной автомобильной дороги. 
ПК0+00 на участке устройства примыкания соответствует КМ0+000 автомобильной до-
роги «Солнечный – Сухая Балка». 
В соответствии с разбивочным планом (см. черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-02) принято 
следующее пикетажное положение элементов переходно-скоростных полос: 
- ось примыкания – ПК2+00 (КМ0+200); 
- конец полосы торможения – ПК1+71,30 (КМ0+171,3); 
- конец отгона полосы торможения – ПК1+31,30 (КМ0+131,3); 
- начало отгона полосы торможения – ПК1+01,30 (КМ0+101,3).    
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На выезде с примыкания предусмотрена установка знаков приоритета. Также предусмот-
рено нанесение дорожной разметки и установка знаков на переходно-скоростных полосах (см. 
черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-06).  
 
Продольный профиль 
КМ0+200 (справа) «Солнечный – Сухая Балка» 
Изменение продольного профиля автомобильной дороги проектом не предусмотрено. 
Максимальный продольный уклон не превышает 30‰. В месте устройства примыкания продоль-
ный профиль существующей автомобильной дороги представляет собой участок с плавным спус-
ком в сторону начала участка дороги (мкр. Солнечный). 
Съезд 
Уклон продольного профиля съезда направлен от оси существующей дороги на всем про-
тяжении для обеспечения водоотвода от земляного полотна основной автомобильной дороги. 
Максимальный продольный уклон съезда составляет 14 ‰.  
 
Поперечный профиль 
КМ0+200 (справа) «Солнечный – Сухая Балка» 
Геометрические параметры поперечного профиля существующей дороги на участке раз-
мещения объекта изменяется в связи с устройством переходно-скоростной полосы на съезде с 
дороги. Переходно-скоростные полосы выполнены в соответствии с требованиями СП 
34.13330.2012 для IV технической категории. 
Съезд 
Поперечный профиль съезда односкатный, принят для IV технической категории. Попе-
речный уклон проезжей части съезда 20‰, обочины 40‰. Ширина обочин 2,0м, ширина проез-
жей части на переходно-скоростной полосе полной ширины составляет 3,00м, ширина укреплен-
ной части обочины 0,5м. Ширина съезда на площадке АЗС составляет 16,0м. Ширина проезжей 
части на выезде составляет 10,0м. 
 
Земляное полотно 
КМ0+200 (справа) «Солнечный – Сухая Балка» 
Изменение геометрических размеров земляного полотна существующей дороги преду-
смотрено в границах устройства переходно-скоростных полос. Средняя высота насыпи основной 
составляет 1,1м. 
Съезд 
Отсыпка земляного полотна съезда производится из песка мелкого. В основании земля-
ного полотна залегают суглинистые грунты.  
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Перед уширением земляного полотна предусматривается снятие почвенно-растительного 
слоя, нарезка уступов. 
Объем работ по земляному полотну сведен в ведомость объемов работ (см. черт. 1507-
08/1175-2016-ТКР-08). 
 
Дорожная одежда 
 Конструкция дорожной одежды на съезде (в границах устройства переходно-скоростной 
полосы) принята по типу равнопрочной с основной дорогой (Тип 1). Тип покрытия усовершен-
ствованный, покрытие - асфальтобетон. Дорожная одежда запроектирована на проектный срок 
службы 15 лет. 
Конструкция дорожной одежды Тип 1 в пределах закруглений: 
- Грунт рабочего слоя – гравийно-песчаная смесь природная-0,53м; 
- Нижний слой основания – гравийная смесь непрерывной гранулометрии для 
оснований С4-80мм толщиной 0,20 м; 
- Верхний слой основания - щебеночная смесь непрерывной гранулометрии 
С4-80мм толщиной 0,15 м; 
- Нижний слой покрытия - асфальтобетон горячей укладки пористый III марки 
из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-90/130 толщи-
ной 0,07 м; 
- Верхний слой покрытия - асфальтобетон горячей укладки плотный II марки, 
из гравийной смеси типа Б, марка битума БНД-90/130 толщиной 0,05м. 
На площадке АЗС принята конструкция Тип 2. Конструкция дорожной одежды при-
ведена на черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-04 «Конструкция дорожной одежды». Объемы работ 
по устройству дорожной одежды сведены в общую ведомость объемов работ (см. черт. 1507-
08/1175-2016-ТКР-08). 
 
Искусственные сооружения, водоотвод. 
Проектом не предусмотрено устройство искусственных водоотводных сооружений на 
примыкании к Объекту. Водоотвод с поверхности покрытия съезда и существующей дороги осу-
ществляется путем сброса на существующую естественную поверхность местности за счет попе-
речного уклона проезжей части и обочин. Продольный уклон съезда направлен от основной до-
роги. Направление стока показано на листе 1507-08/1175-2016-ТКР-05 «План водоотвода». Ме-
ста скопления воды на участке проектирования отсутствуют.  
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Обустройство дороги, организация и безопасность движения 
 
При разработке схемы организации движения были использованы следующие норматив-
ные документы: 
- СП 34.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*; 
- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические средства»; 
- ГОСТ Р 52289-2004* «Технические средства организации дорожного движения. Пра-
вила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляю-
щих устройств»; 
- ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная»; 
- ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных доро-
гах»; 
- ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждению мест про-
изводства дорожных работ; 
- ТП 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах»; 
- ТП 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания автомобильных дорог в одном уровне»; 
- СТО 03-2013 «Знаки дорожные. Световозвращатели дорожные. Светофоры дорожные. 
Направляющие устройства. Общие требования». 
Организация дорожного движения и обустройство участка размещения объекта придо-
рожного сервиса представлены на черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-06 «План обустройства». 
Нормативное расстояние видимости из автомобилей, совершающих маневры, обеспечена 
для всех направлений. Условия видимости на участке дороги обеспечены и отвечают требова-
ниям п. 6.16 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги».   
Схема обеспечения видимости приведена на черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-07 «Видимость 
на примыкании». 
Проектом предусматривается установка дорожных знаков и разметки в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 52289-2004* «Технические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, ограждений и направляющих 
устройств».  
Объемы по обустройству участка представлены в сводной ведомости объемов работ на 
черт. 1507-08/1175-2016-ТКР-08 «Сводная ведомость объемов работ».  
Также на участке устройства переходно-скоростной полосы предусмотрено освещение по 
правой стороне дороге в пределах устройства переходно-скоростных полос в соответствии с 
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СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНиП 23-05-95*». Расстояние между светильниками составляет 25 м, способ установки – на при-
сыпных бермах. Тип светильника РКУ 025-250-005 «Пегас», точку подключения необходимо со-
гласовать с МРСК «Сибири». На крайней мачте, в начале переходно-скоростной полосы (полосы 
торможения) предусмотрена точка технологического присоединения дополнительного оборудо-
вания (напряжение – 220В, мощность – до 30Вт). 
В составе объекта сервиса предусмотрены: телефон, санитарная зона, средства оказания 
первой медицинской помощи, зона отдыха, флагштоки, ценоуказатели. 
Также в соответствии с указаниями Технических условий на размещение объекта придо-
рожного сервиса (АЗС) в составе объекта сервиса оборудована местами стоянки для транспорт-
ных средств. Площадка имеет усовершенствованный тип покрытия.  
  
 
№ до-
кум. 
Изм. Лист Подпись Дата 
Лист 
 
ДП-270205.65-2016 
 Кол.у
ч. 
 
 
    
     
Расчет конструкции дорожной одежды 
 
Расчет дорожной одежды нежесткого типа 
по методике ОДН 218.046-2001 
 
Наименование дороги Солнечный – Сухая Балка км0+200 (справа) 
Особенность расчета Переходно-скоростные полосы 
Имя варианта расчета км0+200 (справа) 
 
 
 1. Климатические характеристики 
 
Дорожно-климатическая зона 1 
Подзона 3 
Схема увлажнения рабочего слоя 2 
Регион Восточно-Сибирский 
Рельеф района Равнинный 
Количество расчетных дней в году, дней 140 
Номер изолинии границы термического со-
противления дорожной одежды 
VI 
Глубина промерзания грунта, см 255 
Среднегодовая температура, градусы 2.8 
 
 
 2. Данные о дороге 
 
Общие данные:  
Категория дороги IV 
Количество полос движения 2 
Номер расчетной полосы 1 
Тип конструкции дорожной одежды Усовершенствованный  
Срок службы покрытия, лет 14 
Коэффициент надежности 0.80 
Профиль:  
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Поперечный профиль дороги Двускатный 
Ширина полосы движения, м 3.00 
Ширина обочины, м 2.00 
Ширина укрепленной части обочины, м 0.50 
Заложение откоса, 1:m 1 : 3 
Вогнутость продольного профиля Не учитывается 
Высота насыпи, м 1.50 
Грунт:  
Грунт рабочего слоя Суглинок легкий 
Коэффициент уплотнения 0.98 
Расчетная влажность грунта, доли ед. Вычислена по методике: 0.74 
Частичная замена грунта Не предусмотрена 
Источник увлажнения:  
Источник увлажнения Отсутствует 
Особенности:  
Конструктивные мероприятия, снижающие 
влажность и/или влияющие на расчет дрени-
рующего слоя 
Не предусмотрены 
 
 
 3. Состав автомобильного потока 
 
Состав движения Известен 
Состав потока задан В автомобилях 
Рост интенсивности Общий для потока 
Коэффициент роста интенсивности, доли ед. 1.06 
Интенсивность движения на первый год 
службы, авт/сут. 
150 
Интенсивность движения на расчетный год 
службы, авт/сут. 
318 
Расчетное суточное число приложений на по-
лосу приведенной нагрузки на последний год 
службы, авт/сут. 
97 
Суммарное расчетное число приложений на 117632 
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полосу за весь срок службы, авт. 
Требуемый модуль упругости, МПа 150 
 
Состав и характеристики автомобилей в транспортном потоке 
Марка автомобиля Груз.,т % 
Кол-
во, 
авт. 
Коэф. 
про-
бега 
Коэф
. 
груз. 
Рост 
инт., 
доли 
ед. 
Коэ
ф. 
при-
вед. 
ГАЗ-24 - - 110 1.0 1.0 1.06 
0
.0
0
0
 
ЗИЛ-534330 8.0 - 20 1.00 1.00 1.06 
1
.0
9
1
 
КамАЗ-55111 13.0 - 10 1.00 1.00 1.06 
2
.7
1
3
 
ЛиАЗ 525634 - - 10 1.0 1.0 1.06 
1
.4
4
1
 
 
 
 4. Расчетная нагрузка 
 
Нагрузка определяется по ГОСТ Р 52748-2007 
Расчетная нагрузка Рассчитана по составу автомобилей в потоке 
Вид расчетной нагрузки Динамическая 
Тип колеса Двухбаллонное 
Нагрузка Qрасч, кН 130.00  (100.00 x 1.3) 
Давление в шинах p, МПа 0.54 
Диаметр штампа D, см 39.00 
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Конструкция дорожной одежды 
№ 
слоя 
Наименование материала слоя 
Толщина слоя, 
см 
Модуль упругости, МПа 
Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
е 
со
п
р
о
-
ти
в
л
ен
и
е 
п
р
и
 и
зг
и
б
е,
 
R
o
, 
М
П
а 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
m
 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
а 
В
л
аж
н
о
ст
ь,
 W
p
, 
д
о
л
и
 
ед
. 
К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 
К
д
 Сцепление, С, 
МПа 
Угол внутрен-
него трения, F, 
град 
П
л
о
тн
о
ст
ь,
 р
, 
к
г/
к
у
б
.м
. 
Мини-
маль-
ная, 
hmin 
Мак-
си-
маль-
ная, 
hmax 
У
п
р
у
ги
й
 
п
р
о
ги
б
, 
Е
 
С
д
в
и
г,
 
Е
сд
в
 
И
зг
и
б
, 
Е
р
ас
т 
д
и
н
ам
и
к
а 
ст
ат
и
к
а 
д
и
н
ам
и
к
а 
ст
ат
и
к
а 
1 
Асфальтобетон плотный горя-
чий на битуме БНД марки 
90/130, Тип Б, Марка II 
5 5 2400 1200 3600 9.50 5.0 5.4 - - - - - - 2400 
2 
Асфальтобетон пористый го-
рячий на битуме БНД марки 
90/130, Крупнозернистый, 
Марка III 
7 7 1400 800 2200 7.80 4.0 6.3 - - - - - - 2300 
3 
Щебеночные смеси непрерыв-
ной гранулометрии для осно-
ваний при максимальном раз-
мере зерен С4 - 80 мм 
15 15 275 - - - - - - - - - - - 2000 
4 
Гравийные смеси непрерыв-
ной гранулометрии для осно-
ваний при максимальном раз-
мере зерен С4 - 80 мм 
20 20 230 - - - - - - - - - - - 2000 
5 
Песок крупный с содержа-
нием пылевато-глинистой 
фракции 0% 
53 53 130 - - - - - - 2.00 0.003 0.004 31.0 35.0 2000 
6 Суглинок твердый 0 0 36 - - - - - 0.74 1.00 0.006 0.016 5.4 15.9 2000 
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6. Исходные данные и результаты расчета морозозащитного/теплоизолирующего слоя. 
Морозозащитный слой Отсутствует 
Грунт рабочего слоя Суглинок легкий 
Степень пучинистости Пучинистый 
Допустимая величина морозного пучения, см 6.72 
Коэффициент, учитывающий влияние глу-
бины залегания УГВ 
0.53 
Коэффициент, зависящий от степени уплот-
нения грунта 
1.00 
Коэффициент, учитывающий влияние грану-
лометрического состава 
1.30 
Коэффициент,  учитывающий влияние 
нагрузки от собственного веса 
0.80 
Коэффициент, зависящий от расчетной влаж-
ности грунта 
1.14 
Величина возможного морозного пучения 2.56 
Расчет морозозащитного / теплоизолирую-
щего слоя 
Не выполнялся 
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7. Исходные данные и результаты расчета дренирующего слоя. 
Материал дренирующего слоя Песок крупный 0% пыл-глин.фр. 
Вид дренажа Плоскостной горизонтальный 
Режим работы дренажа Осушение 
Поперечный уклон дренирующего слоя, ‰ 0.02 
Коэффициент пористости, доли ед. 0.30 
Коэффициент фильтрации, м/сут. 5.00 
Длина пути фильтрации, м 8.71 
Среднее значение притока воды, л/кв.м 2.00 
Коэффициент «пик» 1.50 
Коэффициент гидрологического запаса 1.00 
Коэффициент снижения притока воды 1.00 
Коэффициент накопления воды на участках 
вогнутости профиля 
1.00 
Удельный расчетный приток воды, 
куб.м./кв.м 
0.0030 
Толщина дренирующего слоя, насыщенного 
водой, см 
8.23 
Дополнительная толщина слоя, см 12 
Коэффициент заполнения пор влагой 0.55 
Полная расчетная толщина дренирующего 
слоя, см 
21 
Заданная толщина дренирующего слоя, см 53 
 
 
 
 
 
 
 
8. Параметры и методика расчета геосинтетического материала в конструкции дорожной 
одежды. 
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Геосинтетические материалы  Не применяются 
 
 
9. Расчет прочностных характеристик конструкции дорожной одежды. 
 
Требуемые коэффициенты прочности по кри-
терию: 
 
  - упругого прогиба 1.02 
  - сдвига 0.87 
  - растяжения при изгибе 0.87 
Проверка условия прочности по модулю 
упругости Еобщ/Етр 
1.74 
Условие прочности Выполнено 
Проверка условия прочности по растяжению 
при изгибе слоя 
А/б порист. гор. БНД 90/130 
Кпр.расч. = Rn/Gr 1.79 
Условие прочности Выполнено 
Запас = (Кпр-Ктр) / Кпр * 100% +51% 
Проверка условия прочности по сдвигоустой-
чивости слоя 
Песок крупный 0% пыл-глин.фр. 
Кпр.расч. = Tпр/T 1.16 
Условие прочности Выполнено 
Запас = (Кпр-Ктр) / Кпр * 100% +25% 
Проверка условия прочности по сдвигоустой-
чивости слоя 
Суглинок твердый 
Кпр.расч. = Tпр/T 1.44 
Условие прочности Выполнено 
Запас = (Кпр-Ктр) / Кпр * 100% +39% 
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Прочностные характеристики конструкции дорожной одежды. 
 
№ 
слоя 
Наименование материала слоя 
Рас-
четная 
тол-
щина 
слоя, 
см 
Общий 
модуль 
упруго-
сти по 
слоям, 
Еобщ, 
МПа 
Показатель прочности: 
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1 
Асфальтобетон плотный горячий на би-
туме БНД марки 90/130, Тип Б, Марка II 
5 260 - - - - - - - - - 
2 
Асфальтобетон пористый горячий на би-
туме БНД марки 90/130, Крупнозерни-
стый, Марка III 
7 210 
Растя-
жение 
1.79 +51% - - 1.932 1.081 - - 
3 
Щебеночные смеси непрерывной грану-
лометрии для оснований при максималь-
ном размере зерен С4 - 80 мм 
15 160 - - - - - - - - - 
4 
Гравийные смеси непрерывной грануло-
метрии для оснований при максимальном 
размере зерен С4 - 80 мм 
20 126 - - - - - - - - - 
5 
Песок крупный с содержанием пылевато-
глинистой фракции 0% 
53 85 Сдвиг 1.16 +25% 0.0197 0.0170 - - - - 
6 Суглинок легкий 0 36 Сдвиг 1.44 +39% 0.0114 0.0079 - - 0.74 - 
Суммарная толщина конструкции: 100 Итоговая стоимость конструкции: - 
 Изм. Кол. Подпись Дата 
Лист 
ДП-270205.65-2016 ПЗ 
Лист №док. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
 Дипломный проект посвящён разработке мероприятий по содержанию 
участка дорожной сети в течение всего года. 
Рассмотрены работы в период летнего содержания, такие как 
скашивание травы, выравнивание слоев покрытий переходных типов, заделка 
выбоин, устранение размывов на откосах, очистка русел малых 
искусственных сооружений, ремонт технических средств организации 
дорожного движения. 
В течение зимнего периода выполняется зимнее содержание участка 
дорог. Проектом предусмотрена патрульная снегоочистка, россыпь песчано-
гравийного материала ликвидация снежных заносов. 
Характеристики предприятия обслуживания приведены на листе 2 
Графической части, использование дорожно-строительной техники 
максимально приближено к фактическому автопарку. 
Рассмотрены технологические операции по ликвидации дефектов, 
проведена оценка уровня содержания, составлен линейный график 
транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. 
Подведены итоги экономической составляющей в текущих ценах (на I 
квартал 2016 г.). 
В качестве элемента детального проектирования выбран объект 
дорожного сервиса (ОДС) на автомобильной дороге «Солнечный – Сухая 
Балка». Необходимо предусмотреть проектные решения, обеспечивающие 
безопасное расположение ОДС в придорожной полосе. 
В целом, принятые в проекте решения соответствуют действующим и 
актуализированным нормативным документам. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
           
№ 
п.п. 
Шифр норматив-
ного документа 
Наименование нормативного  
 документа 
Разработчик 
документа 
Срок  
введения в  
действие 
  1. Строительные нормы и правила   
1. МДС 81-35.2004 
Методика определения стоимости строи-
тельной продукции на территории Россий-
ской Федерации 
Госстрой  
России 
01.03.2004 г. 
2. СНиП 1.04.03-85* 
Нормы и продолжительность строительства 
и задела в строительстве предприятий, зда-
ний и сооружений 
ЦНИИОМТП 01.01.1991 г. 
3 СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги СоюздорНИИ 01.01.1987 г. 
4 СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы ЦНИИС 01.01.1986 г. 
5 СНиП 12-01-2004 Организация строительства ЦНИИОМТП 01.01.2005 г. 
6 СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги СоюздорНИИ 01.01.1986 г. 
7 СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы ЦНИИС 01.07.1992 г. 
8 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве ЦНИИОМТП 01.07.1985 г. 
9 СНиП 23-01-99* Строительная климатология НИИСФ, ГГО 01.01.2000 г. 
10 СНиП 3.02.01-87 
Земляные сооружения, основания и фунда-
менты 
ЦНИИОМТП 01.07.1988 г. 
11 СНиП 12-03-2001 
Безопасность труда в строительстве.  
Часть I. Общие требования 
ФГУ ЦОТС 01.09.2001 г. 
  2. Государственные стандарты   
1. ГОСТ 21.101-97 
СПДС. Основные требования к проектной и  
рабочей документации 
ГП ЦНС 01.04.1998 г. 
2. ГОСТ Р 21.1701-97 
СПДС. Правила выполнения рабочей доку-
ментации автомобильных дорог 
Союздорпроект 01.08.1997 г. 
3. ГОСТ Р 52399-2005 
Геометрические элементы автомобильных 
дорог 
МАДИ 01.05.2006 г. 
4. ГОСТ Р 52398-2005 
Классификация автомобильных дорог. Ос-
новные параметры и требования 
МАДИ 22.11.2005 г. 
5. ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия НИИцемент 01.10.1998 г. 
6. ГОСТ 25328-82 
Цемент для строительных растворов. Техни-
ческие условия 
Мин. промыш-
ленности стро-
ительных мате-
риалов СССР 
01.01.1983 г. 
7. ГОСТ 10178-85 
Портландцемент и шлакопортланцемент. 
Технические условия 
Мин. промыш-
ленности стро-
ительных мате-
риалов СССР 
01.01.1987 г. 
8. ГОСТ 5781-82* 
Сталь горячекатанная для армирования же-
лезобетонных конструкций 
Минчермет 
СССР 
1983 г. 
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9. ГОСТ 8269.0-97 
Щебень и гравий из плотных горных пород 
и отходов промышленного производства 
для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний 
ВНИПИИ 
стромсырье 
01.06.1998 г. 
10. ГОСТ 22263-76* 
Щебень и песок из пористых горных пород. 
Технические условия 
Гос. комитет 
по делам стро-
ительства 
01.01.1978 г. 
11. ГОСТ 8267-93* 
Щебень и гравий из плотных горных пород  
для строительных работ. Технические усло-
вия 
ВНИПИИ-
стромсырье 
01.01.1995 г. 
12. ГОСТ  8736-93* 
Песок для строительных работ.  Техниче-
ские условия 
ВНИПИИ - 
стромсырье 
01.07.1995 г. 
13. ГОСТ 25607-94* 
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для 
покрытий и оснований, автомобильных до-
рог и аэродромов. Технические условия 
СоюздорНИИ 01.01.1995 г. 
14. ГОСТ 25192-82* 
Бетоны. Классификация и общие техниче-
ские требования 
Гос. комитет 
по делам стро-
ительства 
01.01.1983 г. 
15. ГОСТ 26633-91* 
Бетоны тяжелые и мелкозерниснистые. Тех-
нические условия 
Госстрой СССР 01.01.1992 г. 
16. ГОСТ 13015-2003 
Изделия железобетонные и бетонные для 
строительства. Общие технические требова-
ния. Правила приемки, маркировки, транс-
портирования и хранения  
Госстрой СССР 01.03.2004 г. 
17. ГОСТ 11955-82* 
Битумы нефтяные дорожные жидкие. Тех-
нические условия 
Госстрой СССР 01.01.1984 г. 
18. ГОСТ 9128-97 
Смеси асфальтобетонные дорожные аэро-
дромные и асфальтобетон. Технические 
условия 
СоюздорНИИ 
РФ Корпора-
ция “Транс-
строй” 
29.04.1999 г. 
19. ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация ПНИИИС 01.07.1996 г. 
20. ГОСТ 22733-2003 
Грунты. Метод лабораторного определения 
максимальной плотности 
СоюздорНИИ  01.07.2003 г. 
21. ГОСТ 5180-84 
Грунты. Метод  лабораторного определения 
физических характеристик 
ПНИИИС 01.01.1985 г. 
22 ГОСТ Р 52289-2004 
Технические средства организации дорож-
ного движения 
МВД СССР 
РОСДОРНИИ 
15.12.2004 г. 
23 ГОСТ Р 52290-2004 
Знаки дорожные. Общие технические тре-
бования 
МВД СССР 
РОСДОРНИИ 
15.12.2004 г. 
24 ГОСТ 25459-82 
Опоры железобетонные дорожных знаков. 
Технические условия 
СоюздорНИИ, 
НИИЖБ 
01.01.1984 г. 
25 ГОСТ 30412-96 
Дороги автомобильные и аэродромы. Ме-
тоды измерения неровностей покрытий 
СоюздорНИИ 01.01.1997 г. 
26 ГОСТ Р 50597-93 
Автомобильные дороги и улицы. Требова-
ния к эксплуатационному состоянию, допу-
стимому по условиям обеспечения безопас-
ности движения 
НИЦ ГАИ 
МВД России, 
РосдорНИИ, 
СоюздорНИИ 
01.07.1994 г. 
27 ГОСТ Р 51256-99   
Технические средства организации      до-
рожного движения. Разметка дорожная.  
Типы и основные параметры. Общие техни-
ческие требования 
ГП РОСДОР-
НИИ.  
01.01.2000 г. 
28 ГОСТ Р 50970-96 
Столбики сигнальные дорожные. Общие 
технические требования 
МВД СССР, 
РосдорНИИ 
01.07.1997 г. 
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29 ГОСТ 26804-86 
Ограждения дорожные металлические барь-
ерного типа. Технические условия 
МВД СССР 01.01.1987 г. 
30 ГОСТ 380-94 
Сталь углеродистая обыкновенного каче-
ства. Марки 
Госстандарт 01.01.1998 г. 
31 ГОСТ 6727-80* 
Проволока из низкоуглеродистой стали хо-
лоднотянутая для армирования железобе-
тонных конструкций 
Госстандарт 01.01.1983 г. 
  3. Ведомственные строительные нормы   
1. ВСН 38-90 
Технические  указания по устройству до-
рожных покрытий с шероховатой поверхно-
стью 
Минавтодор  
РСФСР 
01.01.1991 г. 
2. 
ОДН 218.3.039-
2003 
Укрепление обочин автомобильных дорог 
Минтранс  
России 
23.05.2003 г. 
3. ОДН 218.046-01 
Проектирование нежестких дорожных 
одежд 
Минтрансстрой 20.12.2000 г. 
4. ВСН 25-86 
Указания по обеспечению безопасности 
движения на автомобильных дорогах 
СоюздорНИИ 01.05.1987 г. 
5. ВСН 103-74 
Технические  указания по проектированию 
пересечений и примыканий  автомобиль-
ных дорог 
Минтрансстрой 
СССР 
01.07.1975 г. 
6. ВСН 8-89 
Инструкция по охране природной среды 
при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог 
Минавтодор 
РСФСР Со-
юздорНИИ 
01.01.1990 г. 
7. ВСН 37-84 
Инструкция по организации движения и 
ограждению места производства работ 
Минавтодор 
РСФСР 
01.10.1985 г. 
8. ВСН 41-88 
Региональные и отраслевые нормы межре-
монтных сроков службы нежестких дорож-
ных одежд и покрытий 
Минавтодор 
РСФСР 
03.03.1988 г. 
9. ВСН 32-81 
Инструкция по устройству гидроизоляции 
конструкций мостов и труб на железных, 
автомобильных и городских дорогах 
ЦНИИС 01.03.1982 г. 
11. ВСН 184-75 
Технические указания по устройству осно-
ваний дорожных одежд из каменных мате-
риалов, не укрепленных и укрепленных не-
органическими вяжущими 
Минтранс-
строй СССР 
20.02.1975 г. 
  4. Федеральные законы   
1. Федеральный закон  О безопасности дорожного движения  1995 г. 
2. 
Закон Российской 
Федерации. 
Об охране окружающей природной среды  03.03.1992 г. 
  5. Методические рекомендации   
1.  
Руководство по сооружению земляного по-
лотна автомобильных дорог 
СоюздорНИИ 1982 г. 
2.  
Пособие по проектированию методов регу-
лирования водно-теплового режима верх-
ней части земляного полотна 
  
3.  
Методические рекомендации по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования 
Минавтодор 
РСФСР 
01.01.1989 г. 
4.  
Положение об оценке воздействия на окру-
жающую среду в Российской Федерации, 
утвержденное Минприроды России от 
18.07.1994 г. №222 
Минприроды 
России 
18.07.1994 г. 
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5.  
Рекомендации по учету требований по 
охране окружающей среды при проектиро-
вании автомобильных дорог и мостовых пе-
реходов. 
Министерство 
транспорта 
1995 г. 
6.  
Методическое пособие по расчету выбросов 
от неорганизованных источников в про-
мышленности строительных материалов. 
НПО “Союз-
стромэколо-
гия” 
1985 г. 
7.  
Методические рекомендации по примене-
нию нефелинового шлама Ачинского гли-
ноземного комбината при устройстве осно-
ваний автомобильных дорог в районах За-
падной и Восточной Сибири 
СоюздорНИИ 1981 г. 
    Серия  6. Перечень типовой документации   
1. 503-0-48.87* 
Земляное полотно автомобильных дорог об-
щего пользования. 
Союздорпоект 01.08.1988 г. 
2. 503-09-7.84** 
Водоотводные сооружения на автомобиль-
ных дорогах 
Союздорпоект 01.01.1985 г. 
3. 3.503-71/88 
Дорожные одежды автомобильных дорог 
общего пользования 
Союздорпоект 01.03.1989 г. 
4. 3.503.1-112.97 
Трубы водопропускные круглые железобе-
тонные сборные из длинномерных звеньев 
ОАО “Транс-
мост” 
1997 г. 
5. 3.501.1-156 
Укрепление русел, конусов и откосов 
насыпи у малых и средних мостов и водо-
пропускных труб 
Ленгипро- 
трансмост 
01.07.1988 г. 
6. 3.503.1-91 
Дорожные одежды с покрытиями из сбор-
ных железобетонных плит для автомобиль-
ных дорог в сложных условиях 
Союздорпроект 04.12.1989 г. 
7. 503-0-51.89 
Пересечения и примыкания автомобильных 
дорог  в одном уровне 
Союздорпроект 01.11.1989 г. 
8. 3.503.1-89 Ограждения на автомобильных дорогах Союздорпроект 01.03.1990 г. 
9. 3.503.9-80 
Опоры дорожных знаков на автомобильных 
дорогах. 
Союздорпроект 01.09.1988 г. 
10. 3.503-79 Дорожная разметка Союздорпроект 01.06.1988 г. 
11. 3.503.1-66 
Изделия сборные железобетонные водоот-
водных сооружений на автомобильных до-
рогах. 
Союздорпроект 01.09.1984 г. 
12. 3.407-85 
Унифицированные деревянные опоры воз-
душных линий электропередачи напряже-
нием 0.4, 6-10 и 20 кВ 
«Сельэнерго-
проект» 
01.01.1974 г. 
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